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1. Introdução 
Este relatório apresenta o detalhamento do Plano de Intervenções Estruturais para Redução de Risco 

com os resultados das indicações de obras para cada setor de risco mapeado, na fase do diagnóstico, 

suas respectivas estimativas de custo e o tratamento estatístico dos resultados obtidos, além da 

hierarquização das obras. 

 

A elaboração do Plano de intervenções estruturais contemplou atividades de campo para definição 

das obras necessárias e atividades de escritório para elaboração do orçamento e hierarquização das 

mesmas. A metodologia adotada seguiu o proposto pelo Ministério das Cidades e o Termo de 

Referência referente à elaboração do PMRR de Vitória, com as devidas adaptações e 

aprimoramentos que se fizeram necessários e que serão a seguir apresentados. 

 

Conforme previsto no cronograma físico-financeiro apresentado na etapa 1 “Elaboração da Proposta 

de Trabalho Detalhada”, este relatório orienta a medição do Item 2.1 “Relatório do Mapeamento de 

Risco” sub-item 2.1.1 “Proposição de Intervenções Estruturais para Redução de Riscos e Prevenção 

de Acidentes” do contrato 206/06 realizado para execução das atividades previstas no convênio 

firmado entre a Prefeitura do Município de Vitória e a Caixa Econômica Federal / Ministério 

das Cidades, por meio do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários / Ação de Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários. 

 

2. Metodologia 
2.1. Elaboração do Plano de Intervenções Estruturais para Redução de Riscos 

Os objetivos específicos desta atividade foram, (1) a concepção das intervenções estruturais 

necessárias para cada setor de risco, (2) a estimativa de custos, e (3) a definição de critérios para 

priorização de tais intervenções. 

 

Durante as atividades de campo para mapeamento do risco, foram indicadas a(s) alternativa(s) de 

intervenção adequada(s) para cada setor de risco. As proposições de intervenção foram indicadas 

visando a melhor relação custo x benefício, a menor complexidade técnica (tendo em vista a 

possibilidade de execução com a mão-de-obra do morador) e a possibilidade de adoção de projetos 
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padrão. Além disso, foi adotada, sempre que possível, uma padronização de diferentes tipos de 

intervenção e serviços, conforme apresentada no quadro 1, adaptado do proposto na apostila para 

treinamento, disponível no site do Ministério das Cidades (Brasil, 2006), possibilitando o emprego 

de uma terminologia uniforme e a facilidade de dimensionamento e quantificação de custos. 

 

Quadro 1. Tipologia de intervenções voltadas à redução de riscos associados a escorregamentos em encostas 

ocupadas e a solapamentos de margens de córregos. 
 

TIPO DE INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 

E RECUPERAÇÃO  

Serviços de limpeza de entulho, lixo, etc. 

Recuperação e/ou limpeza de sistemas de drenagem, 

esgotos e acessos. Também incluem obras de limpeza 

de canais de drenagem. Correspondem a serviços 

manuais e/ou utilizando maquinário de pequeno porte. 

OBRAS DE DRENAGEM 

SUPERFICIAL, PROTEÇÃO 

VEGETAL (GRAMÍNEAS) 

E DESMONTE DE BLOCOS E 

MATACÕES  

Implantação de sistema de drenagem superficial 

(canaletas, rápidos, caixas de transição, escadas 

d´água, etc.). Implantação de proteção superficial 

vegetal (gramíneas) em taludes com solo exposto. 

Eventual execução de acessos para pedestres 

(calçadas, escadarias, etc.) integrados ao sistema de 

drenagem. Proteção vegetal de margens de canais de 

drenagem. Desmonte de blocos rochosos e matacões. 

Predomínio de serviços manuais e/ou com maquinário 

de pequeno porte. 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

AGREGADAS A DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Pequenas obras de urbanização tais como urbanização 

de becos, abertura de acessos, execução de passarelas, 

urbanização de áreas visando implantação adequada de 

redes de drenagem e esgotamento sanitário, 

estabelecimento de “rotas de fuga” e destinação de uso 

a áreas de risco desocupadas ou remanescentes de 

remoção de famílias. 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE 

PEQUENO PORTE 

Implantação de estruturas de contenção de pequeno 

porte (hmax = 3,5 m e lmax = 10 m). Obras de contenção 
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e proteção de margens de canais (gabiões, muros de 

concreto, etc.). Correspondem a serviços parcial ou 

totalmente mecanizados. 

OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

DE MÉDIO A GRANDE PORTES  

Execução de serviços de terraplenagem. Execução 

combinada de obras de drenagem superficial e 

proteção vegetal (obras complementares aos serviços 

de terraplenagem). Obras de desvio e canalização de 

córregos. Predomínio de serviços mecanizados. 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE 

MÉDIO A GRANDE PORTES  

Implantação de estruturas de contenção de médio a 

grande porte (h > 3,5 m e l > 10 m), envolvendo obras 

de contenção passivas e ativas (muros de gravidade, 

cortinas, etc.). Poderão envolver serviços 

complementares de terraplenagem. Predomínio de 

serviços mecanizados. 

REMOÇÃO DE MORADIAS  

 

As remoções poderão ser definitivas ou não (para 

implantação de uma obra, por exemplo). Priorizar 

eventuais relocações dentro da própria área ocupada, 

em local seguro. 

 

Em relação ao estabelecimento de referências para a composição de custos das obras, foram 

utilizados os dados fornecidos pela própria Prefeitura de Vitória (Planilha Orçamentária – Secretaria 

Municipal de Obras – Subsecretaria de Estudos e Projetos). Para complementação dos dados foram 

utilizadas planilhas de preços da SUDECAP/URBEL - Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital/Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (2007), órgãos da administração municipal de 

Belo Horizonte e a tabela de custos sintética – PINI, data base em abril 2007, São Paulo – SP. 

 

O quadro 2 apresenta os principais itens que compõem as estimativas de custos adotadas para as 

intervenções propostas. 
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Quadro 2. Síntese da planilha de custo utilizada para quantificação dos custos do PMRR de Vitória, 

mostrando os itens principais. 
 

PLANILHA DE CUSTO – PMRR 

ITE

M 
DESCRIÇÃO UN. QTE. 

PR. UNIT 

(R$) 

 

1 
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª. 

CATEGORIA, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE. 
m3 1 19,06 

2 
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª. 

CATEGORIA, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE. 
m3 1 32,27 

3 CARGA MANUAL SOBRE CAMINHÕES. m3 1 9,02 

4 REMOÇÃO (1Km a 17Km) m3 1 15,16 

5 ESPALHAMENTO E REMOÇÃO - BOTA-FORA m3 1 2,00 

6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA m3 1 10,00 

7 
COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM 

SOQUETE. 
m3 1 20,21 

8 

PREPARO MANUAL DE TERRENO 

COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVETUALMENTE ATÉ 0,25m de prof, e 

AFASTAMENTO LATERAL DE MATERIAIS 

EXCEDENTES. 

m2 1 3,29 

9 

TRANSPORTE COM BASCULANTE 5M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA (CONSIDERANDO 

5km). 

tKm 1 0,58 

10 

TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS 

ENCOSTA ACIMA, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA. 

tda 1 8,79 

11 

TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS 

ENCOSTA ABAIXO, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA. 

tda 1 5,86 
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12 CARREGAMENTO MANUAL DE SOLO m3 1 3,70 

13 

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE 

CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO DE 250 Kg/m3 (BRITA 1 E 2) – (5% 

DE PERDAS JÁ INCLUÍDOS NO CUSTO). 

m3 1 287,35 

14 

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO 

EM FORMA, DE ARMADURA CA – 50 A NÉDIA, 

DIÂMETRO DE 6.3  A 10.0mm. 

kg 1 5,59 

15 

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, ESPE 12MM, LEVANDO-SE M2 EM 

CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, REFORÇADAS 

COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5 X 10.0 cm 

(INCLUI MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA). 

m2 1 54,81 

16 

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE 

CONCRETO FCK = 20 MPA (BRITA 1 E 2) m3 – 

(5% JÁ INCLUÍDO NO CUSTO). 

m3 1 321,26 

17 

PERFURAÇÃO ROTATIVA VERTICAL, EM 

SOLO, COM COROA DE WÍDIA OU SIMILAR, 

DIÂMETRO H (99mm), INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM 

CADA FURO. 

m 1 61,61 

18 

ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 4”, 

PERFURADA, EM SOLO, INCLUINDO A 

PERFURAÇÃO, O FORNECIMENTO DE TODOS 

OS MATERIAIS E A INJEÇÃO. 

m 1 112,17 

19 

TIRANTE PROTENDIDO EM AÇO GEWI 50/55, 

DIÂMETRO 32mm, INLCUINDO O 

FORNECIMENTO DE BARRA E BAINHA, 

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO A 

COLOCAÇÃO NO FURO, INCLUSIVE LUVAS, 

m 1 71,77 
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PLACAS, CONTRA PORCAS, ETC, PERFURAÇÃO 

E INJEÇÃO. 

20 

ACESSORIOS PARA TIRANTE DE AÇO GEWI 

50/55, DIÂMETRO DE 32mm (11/4 “), 

COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE PLACA, PORCA, CONTRA-

PORCA, ANEL DE ÂNGULO, PROTENÇÃO, E 

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DAS PEÇAS 

METALICAS. 

und 1 404,37 

21 

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO 

UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 0,5 SAC, 

SACO/H, INLCUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50 Kg. 

Sac 1 102,32 

22 

CONCRETO PROJETADO INCL.EQUIP. DE AR 

COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355Kg/m3 DE 

CIMENTO ADITIVOS E PERDA POR REFLEXÀO 

SENDO A APLICAÇÃO REALIZADA CONTRA 

SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL 

SUPERIOR E A MEDIÇÃO FEITA PELO 

CONCRETO APLICADO. 

m3 1 673,37 

23 
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIAMETRO 16MM 

(CHUMBADORES). 
Kg 1 5,31 

24 

PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM 

SOLO, COM COROA OU WÍDIA SIMILAR, 

DIÂMETRO N (75mm), INLCUSIVE 

DESLOCAMENTOS E POSIONAMENTO EM 

CADA FURO. 

m 1 68,18 

25 

TELA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(SISTEMA TECCO), COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA E 

DA PLACA DE ANCORAGEM. 

m2 1 211,95 
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26 ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO 32 mm. Kg 1 5,31 

27 

PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM 

SOLO, COM COROA DE WÍDIA OU SIMILAR, 

DIÂMETRO N (75mm), INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM 

CADA FURO. 

m 1 68,18 

28 

ACESSÓRIOS P/GR DE AÇO, DIÂMETRO DE 

32mm, COMPREENDENDO O FORNEC. E 

INSTALAÇÃO DA PLACA, PORCA, CONTRA-

PORCA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DAS 

PEÇAS METÁLICAS, INCLUSIVE DA CABEÇA 

C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1-3 EXC. PROTENSÃO 

Und 1 126,89 

29 

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO 16MM 

(CHUMBADORES-FIXAÇÃO SECUNDÁRIA DA 

TELA). 

Kg 1 5,31 

30 

DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO 

DE MUROS DE ARRIMO, EXECUTADO EM 

PRISMAS DE (0,25 X 0,25)M DE SEÇÃO, CHEIOS 

DE BRITA NO 3, ADMITINDO AS BASBACÃS 

ESPAÇADAS DE 1,5M VERTIC. E 2M HORIZ. 

MEDINDO-SE O SERVIÇO PELA ÁREA DO 

MURO. 

m2 1 3,42 

31 
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE 

FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20,0CM. 
m3 1 12,45 

32 

CAIXA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO DE 19 X 19 X 39CM DIM. 80CM, 

COM TAMPA DE CONCRETO ESPE 10CM, 

REVEST INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, 

LASTRO DE CONC. ESP. 10CM (UTILIZ. ARG. 

CIMENTO, CAL E AREIA). 

und 1 115,76 
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33 

CANALETA P/DRENAGEM, COM SEÇÃO DE 

(0,30 X 0,40)M, EM BLOCOS DE CONCRETO 

PRENSADO DE (10X20X40)CM,  UTILIZANDO 

NO PREENCHIMENTO DOS VAZIOS DOS 

BLOCOS CONCRETO PARA CAMADA 

PREPARATÓRIA. 

m 1 113,34 

34 

CANALETA EM DEGRAU, LARGURA 40CM EM 

CONCRETO fck=20MPA, INLCUSIVE FORMA, 

ARMAÇÃO E DESFORMA. 

m 1 126,94 

35 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

14X19X39cm, C/RESISTÊNCIA MÍNIMA A 

COMPRES. 2,5MPA, ASSENT. C/ARG. DE 

CIMENTO E CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO 

TRAÇO 1:0.5:8 ESP DAS JUNTAS 10MM E ESP. 

DAS PAREDES, S/VER. 14 CM. 

m2 1 23,06 

36 

DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª 

CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM 

EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, SEM A 

UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, COM VOLUME 

DE 1m3, INCLUSIVE REDUÇÃO A PEDRA DE 

MÃO COM O MESMO EQUIPAMENTO. 

m3 1 85,70 

37 

MANTA GEO TÊXTIL, MARCA DE REFERÊNCIA 

TECMAT 400-GEOBRUGG, PARA UTILIZAÇÃO 

SOB A TELA DE AÇO, VISANDO PERMITIR O 

PLANTIO E FIXAÇÃO DAS MSEMENTES. 

m2 1 25,33 

38 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

COMUM SEM APROVEITAMENTO. 
m2 1 20,39 

39 
CONTENÇÃO EM SACARIA DE SOLO-

CIMENTO. 
m2 1 21,00 

40 
TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, 

CONCRETO ARMADO Ø 600,00mm REJUNTADO 
m 1 76,85 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 15

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM 

PENEIRAR NO TRAÇO 1:3. 

41 

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, 

CONCRETO ARMADO Ø 800,00mm REJUNTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM 

PENEIRAR NO TRAÇO 1:3. 

m 1 124,07 

42 

TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, 

CONCRETO ARMADO Ø 1200,00mm, 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3. 

m 1 290,00 

43 CALHA: CHAPA GALVANIZADA NO 24, 28 CM. m 1 27,95 

44 

PISO RÚSTICO EM CONCRETO, FCK 13,5MPa, 

CONTROLE TIPO “C”, FORMANDO QUA-

DRADOS RIPADOS DE 1,2X1,2 m, e=7,0cm. 

m2 1 29,00 

45 

PARALELEPÍPEDO: ASSENTAMENTO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO NÀO ESTRUTURAL E 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, 

SEM PRPARO DE CAIXA. 

m2 1 58,69 

46 
DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA EM ZONA 

URBANA. 
m3 1 74,94 

47 TELA VEGETAL m2 1 8,85 

48 
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÃO, 

85mm. 
m 1 28,59 

49 
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO 

ARRUMADA. 
m3 1 86,21 

50 

MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO E = 

15cm, H = 60cm – FUNDAÇÃO ESTACA BROCA Ø 

0,20m e CINTA 0,20 X 0,30m 

m 1 91,25 

51 ESCADA DE CONCRETO ARMADO 15 MPA m2 1 122,36 
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APOIADA NO SOLO 

52 
ESCADA DE ACESSO EM BLOCO CONCRETO 

CHEIO E = 0,20m 
m2 1 90,30 

53 

CONCRETO ASFÁLTICO PARA APLICAÇÃO EM 

PAVIMENTAÇÃO USINADO A QUENTE – 

PREPARO E APLICAÇÃO. 

m3 1 393,02 

54 PISO DE CONCRETO COM TELA SOLDADA m2 1 63,12 

55 PASSEIO DE CONCRETO C-PIGMENTO m2 1 18,03 

56 
PROTEÇÃO DE ENCOSTA COM TELA 

GRAMPEADA E ARGAMASSADA  
m2 1 40,77 

57 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

ESTACA BROCA H = 1,0m 
m 1 252,0 

58 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 1,4m 
m 1 372,75 

59 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 1,6m 
m 1 430,50 

60 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 1,8m 
m 1 504,00 

61 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 2,0m 
m 1 551,25 

62 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 2,2m 
m 1 624,75 

63 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 2,4m 
m 1 682,50 

64 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 2,6m 
m 1 808,50 

65 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 2,8m 
m 1 903,00 

66 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H = 3,0m 
m 1 1018,50 
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67 
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE 

TUBULÕES H > 3,0m 
m 1 1.575,00 

68 SOLO GRAMPEADO m2 1 1.155,00 

69 ESGOTO LINEAR m 1 28,85 

70 ESGOTO ÁREA m2 1 7,50 

71 CANALETA PRÉ-MOLDADA (MEIA CANA) m 1 23,01 

72 LAJE (Máx 5,0m X 10,0m) - 1 3.885,00 

73 GRAMA EM PLACA m2 1 8,00 

74 GABIÃO MANTA (0,23m) m3 1 318,89 

75 GABIÃO CAIXA (1,0m X 1,0m) m2 1 212,31 

76 MURO GABIÃO H = 2,0m (sem proteção superficial) m 1 892,91 

77 MURO GABIÃO H = 2,0m (com proteção superficial) m 1 992,91 

78 MURO GABIÃO H = 3,0m (sem proteção superficial) m 1 1.903,66 

79 MURO GABIÃO H = 3,0m (com proteção superficial) m 1 2.003,66 

80 MURO GABIÃO H = 4,0m (sem proteção superficial) m 1 3.211,30 

81 MURO GABIÃO H = 4,0m (com proteção superficial) m 1 3.311,30 

82 ESCADA D’ ÁGUA (até 15,0m) - 1 3.750,00 

83 SERVIÇÕS DE LIMPEZA m3 1 52,00 

84 

CONCRETO PROJETADO E = 0,06 + TELA (10,0m 

X 10,0m – Q138 – PESO 2,2Kg/m2) + 

VERGALHÕES 

m2 1 101,70 

Obs. 1: em “esgoto” considera-se a composição de preços para: PVC (4´´), escavação por metro linear e 

aterro. 

 

Os quantitativos (como extensões, áreas e/ou volumes) foram estimados em campo, ou 

graficamente dependendo da situação. Estabelecidas as obras necessárias para a eliminação de risco 

de cada setor, foram estimados os custos necessários para cada obra / serviço chegando-se ao 

orçamento individualizado das intervenções para cada setor de risco. Na totalização dos orçamentos 

individualizados, foram incluídos serviços complementares (10%), BDI (35%) e projeto básico ou 

executivo (5%). 
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Ressalta-se que não foram consideradas, para efeito de composição do orçamento, as ações 

referentes a remoções, já que a quantificação destes custos depende dos valores e formas de 

reassentamento das famílias a serem definidos pela política municipal de gerenciamento de risco do 

município. Os custos inerentes às ações de remoção (transporte e mão-de-obra para a mudança, 

demolição da moradia, remoção de entulhos, etc.) não foram contabilizados, na maioria dos casos, 

pela necessidade de estruturação de equipe permanente ou sazonal para desempenhar estas 

atividades, a ser mantida pela Prefeitura, visando agilizar os serviços. 

 

Definido todo o elenco de intervenções necessárias e seus respectivos custos, o PMRR propõe uma 

ordem de priorização dessas intervenções, seguindo critérios de ordem técnica e econômica que 

consideram a urgência das intervenções e a relação custo-benefício. 

 

Carvalho (2000) preconiza que um programa de intervenção estrutural nas áreas de risco de uma 

cidade deve levar em conta o grande número de setores de risco com seus diferentes níveis de risco; 

a existência de várias alternativas de intervenção para cada setor, envolvendo custos e eficácias 

diferentes; e os recursos financeiros disponíveis (ou acessíveis pelo município), fatores estes que 

levam à necessidade de estabelecimento de prioridades. 

 

Assim, levando em consideração a urgência da obra (grau de risco), o número de famílias 

beneficiadas (refletido no porte do setor) e o custo por família da obra, propõem-se adotar critérios 

de hierarquização baseados nos estabelecidos em outros PMRR já desenvolvidos para municípios 

brasileiros, tais como, Guarulhos (Prefeitura Municipal de Guarulhos, 2006), Embu das Artes 

(Prefeitura da Instância Turística de Embu das Artes, 2006), Contagem (Prefeitura Municipal de 

Contagem, 2006), atc apontados no quadro 3. 
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Quadro 3. Critérios para a priorização das intervenções. 
 

1. nível de probabilidade de risco  

 1.ª prioridade : probabilidade muito alta 

 2.ª prioridade : probabilidade alta 

 3.ª prioridade : probabilidade média 

2. porte do setor  

 1.ª prioridade : setor de grande porte 

 2.ª prioridade : setor de médio porte 

 3.ª prioridade : setor de pequeno porte 

3. relação custo / moradia  

 1.ª prioridade: custo baixo 

 2.ª prioridade: custo médio 

 3.ª prioridade: custo alto 

 

A atividade de elaboração do plano de intervenções estruturais para redução de risco apresentou 

como produto, além das descrições já mencionadas nas fichas de campo, a compilação de custos e 

priorização de obras formatadas por Morros, além da síntese dos resultados para o município. 

 

Com base nestes critérios elaborou-se uma matriz com 27 ordens de prioridade para as intervenções 

propostas para ser aplicada a cada um dos setores de risco (quadro 4). O primeiro critério a ser 

considerado é o nível de probabilidade de risco do setor, o que expressa a urgência da intervenção. 

Para o município de Vitória foram propostas obras para os três níveis de risco geológico mapeados 

na cidade: mmuuiittoo  aallttoo, aallttoo e mmééddiioo. 

 

Quadro 4. Matriz de prioridades para as intervenções. 
 

Ordem de prioridade Nível de probabilidade Porte do setor Relação custo/moradia 

1 Baixo 

2 Médio 

3 

 

Grande 

Alto 

4 

 

 

 

  Baixo 
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5 Médio 

6 

Médio 

Alto 

7 Baixo 

8 Médio 

9 

Muito alto 

 

Pequeno 

Alto 

10 Baixo 

11 Médio 

12 

 

Grande 

Alto 

13 Baixo 

14 Médio 

15 

 

Médio 

Alto 

16 Baixo 

17 Médio 

18 

 

 

 

 

Alto 

 

Pequeno 

Alto 

19 Baixo 

20 Médio 

21 

Grande 

Alto 

22 Baixo 

23 Médio 

24 

Médio 

Alto 

25 Baixo 

26 Médio 

27 

Média 

Pequeno 

Alto 

 

Para cada nível de risco, o próximo critério a ser considerado é o porte do setor, que pode ser 

expresso pelo número de moradias que seriam beneficiadas pela intervenção proposta. Estabeleceu-

se como um setor de ggrraannddee  ppoorrttee aqueles que possuem 1155  oouu  mmaaiiss  mmoorraaddiiaass, setor de mmééddiioo  

ppoorrttee aqueles entre 55  ee  1144  mmoorraaddiiaass e setor de ppeeqquueennoo  ppoorrttee aqueles com até 44  mmoorraaddiiaass. 

 

O próximo critério a ser avaliado, após a urgência da obra e o número de moradias beneficiadas, foi 

à relação custo x benefício da obra, expressa pelo custo por moradia ou família. Considerou-se 

como uma obra de bbaaiixxoo  ccuussttoo aquela de aattéé  RR$$1100..000000,,0000  ppoorr  sseettoorr beneficiado diretamente pela 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 21

obra; obra de mmééddiioo  ccuussttoo aquela eennttrree  RR$$1100..000000,,0011  ee  RR$$5500..000000,,0000  ppoorr  sseettoorr e obra de aallttoo  ccuussttoo 

aquela aacciimmaa  ddee  RR$$5500..000000,,0011  ppoorr  sseettoorr. 

 

Considerou-se como família beneficiada diretamente pela obra apenas aquelas cuja situação de risco 

geológico, no grau considerado, será sanada pela obra indicada. Não se contabilizou, nesta análise, 

o número de famílias que seriam beneficiadas indiretamente como, por exemplo, aquelas que teriam 

o acesso melhorado em conseqüência da obra de eliminação de risco. Em muitos casos, esta análise 

pode otimizar a relação custo benefício da obra alterando, assim, a ordem de prioridade da mesma. 

 

3. Propostas das Intervenções Estruturais 
O Plano de Intervenções Estruturais para a redução das situações de risco geológico analisou todas 

as 255 áreas subdivididas em 113377  setores, identificados na etapa de levantamento de dados, 

correspondentes a assentamentos precários (morros), onde julgou-se haver situações de risco 

geológico. Entretanto, só foi necessário/possível propor obras em 132 setores. Nos demais setores 

ou a proposta foi a remoção de todas as famílias em risco sem intervenção no local. 

 
4. Áreas Mapeadas 
As áreas que foram mapeadas no município foram definidas conforme descrito no Item 1 do 

cronograma de atividades (“Elaboração da proposta de trabalho”). Foram definidas 25 áreas/morros 

a serem estudadas e analisadas, em decorrência da potencialidade de apresentarem situações de 

riscos associados a escorregamentos em encostas, no município de Vitória. 

 

Tabela 1: Morros definidos para o mapeamento do PMRR. 

REGIONAL CENTRO / SEDE 

1. Morro Macaco 

2. Morro Constantino / Jaburu 

3. Morro Jucutuquara 

4. Morro Santos Dumont 

5. Morro Rio Branco 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 22

6. Morro Fradinhos 

7. Morro Cruzamento 

8. Morro Grande 

9. Morro do Romão 

10. Morro Forte São João 

11. Morro da Fonte Grande 

12. Morro Piedade 

13. Morro Moscoso 

14. Morro do Quadro 

15. Morro Alto Caratoíra 

16. Morro Alagoano 

17. Morro Bela Vista 

18. Morro Jesus de Nazareth 

19. Morro Inhanguetá 

20. São José/Santa Helena  

21. Bairro Conquista 

22. Morro da Comdusa 

23. Morro da Capixaba 

24. Bairro Redenção 

25. Morro Santa Martha 

 

 

Os quadros a seguir mostram, para cada setor mapeado, o escopo geral das propostas de intervenção 

definitiva, quando necessárias; e os custos, total e decomposto, para realização das obras previstas. 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO ALAGOANO                                           Área nº: M16 

Equipe: Leonardo A Souza / Jaime M. Souza                       

Data: agosto e setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3270 (12), UFE 707 3270 (17), UFE 707 3270 (18), 

UFE 707 3270 (19), UFE 707 3270 (20), UFE 707 3270 (28), UFE 707 3270 (30). 
 
Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 9 

- Serviço de limpeza (Remoção das 
bananeiras/lixo/entulho na base do concreto 
projetado). 

- Complementação da proteção superficial por meio 
de impermeabilização (concreto projetado) após 
limpeza da encosta. 

- Remoção dos dois domicílios da crista da encosta 
e complementação da proteção superficial por meio 
de impermeabilização (concreto projetado). 

- Remoção das lacas de rocha instáveis indicadas na 
foto de chão 1. 

- Remoção da vegetação evitando que as raízes 
instabilizem outras lascas. 

- Preenchimento dos vazios entre as fraturas do 
maciço rochoso após remoção das lascas instáveis. 

2 R3 9 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras/lixo e entulho de toda a encosta. 

- Regularização do talude na porção à direita do 
setor para adequação da angulação e inserção de 
proteção superficial vegetal (gramíneas). 

- Impermeabilização da crista conjugada ao sistema 
de drenagem superficial (canaletas de crista). Neste 
caso faz-se necessário refazer o piso de concreto do 
domicílio adjacente a escadaria Sólon Borges após 
limpeza total do talude interligando esta proteção 
superficial a impermeabilização do restante da crista 
em toda a extensão do setor. 

- Proteção superficial do talude por meio de 
concreto projetado entre a crista e a base do talude 
na lateral esquerda do setor onde a inclinação do 
talude é superior aos 50º. 
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FICHA DO SETOR 1 
Local: MORRO ALAGOANO                                                      Área nº: M16                   

Setor:  1 

Equipe: Leonardo A Souza / Jaime M. Souza                                    Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Avenida Santo Antônio com Escadaria Prof. Alfredo Figueiras.  

Coordenadas: 358730/7753850 

Fotos: UFE707-3270 (30) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza (Remoção das bananeiras/lixo/entulho na base do concreto projetado). 

- Complementação da proteção superficial por meio de impermeabilização após limpeza da encosta.

- Remoção dos dois domicílios da crista da encosta e complementação da proteção superficial por 
meio de impermeabilização (concreto projetado). 

- Remoção das lacas de rocha instáveis indicadas na foto de chão 1. 

- Remoção da vegetação evitando que as raízes instabilizem outras lascas. 

- Preenchimento dos vazios entre as fraturas do maciço rochoso após remoção das lascas instáveis. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza (Remoção das bananeiras/lixo/entulho na base do concreto projetado): 40,0 m3 

- Complementação da proteção superficial por meio de impermeabilização após limpeza da encosta: 
400,0 m2 

- Remoção dos dois domicílios da crista da encosta e complementação da proteção superficial por 
meio de impermeabilização (concreto projetado): 2 remoções 

- Remoção das lacas de rocha instáveis indicadas na foto de chão 1: 6,0 m2 

- Remoção da vegetação evitando que as raízes instabilizem outras lascas. 

- Preenchimento dos vazios entre as fraturas do maciço rochoso após remoção das lascas instáveis. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

42.764,38 4.276,43 2.138,22 14967,533 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

64.146,56 
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FICHA DO SETOR 2 
Local: MORRO ALAGOANO                                                           Área nº: M16                                  

Setor:  2 

Equipe: Leonardo A Souza / Jaime M. Souza                                  Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Avenida Santo Antônio com Escadaria Sólon Borges 

Coordenadas: 358550/7752800 

Fotos: UFE707-3279 (30) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras/lixo e entulho de toda a encosta. 

- Regularização do talude na porção à direita do setor para adequação da angulação e inserção de 
proteção superficial vegetal (gramíneas). 

- Impermeabilização da crista conjugada ao sistema de drenagem superficial (canaletas de crista). 
Neste caso faz-se necessário refazer o piso de concreto do domicílio adjacente à escadaria Sólon 
Borges após limpeza total do talude interligando esta proteção superficial a impermeabilização do 
restante da crista em toda a extensão do setor. 

- Proteção superficial do talude por meio de concreto projetado entre a crista e a base do talude na 
lateral esquerda do setor onde a inclinação do talude é superior aos 50º. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras/lixo e entulho de toda a encosta: 10,0m3 

- Regularização do talude na porção à direita do setor para adequação da angulação e inserção de 
proteção superficial vegetal (gramíneas): 30,0m3 e 150,0m2 respectivamente. 

- Impermeabilização da crista conjugada ao sistema de drenagem superficial (canaletas de crista). 
Neste caso faz-se necessário refazer o piso de concreto do domicílio adjacente à escadaria Sólon 
Borges após limpeza total do talude interligando esta proteção superficial a impermeabilização do 
restante da crista em toda a extensão do setor: 60,0m2 

- Proteção superficial do talude por meio de concreto projetado entre a crista e a base do talude na 
lateral esquerda do setor onde a inclinação do talude é superior aos 50º: 80,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

14.536,40 1.453,64 726,82 5087,74 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

21.804,60 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO BELA VISTA                                          Área nº: M17 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                      

Data: agosto e setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3270 (36), UFE 707 3275 (6), UFE 707 3275 (7), 

UFE 707 3275 (8), UFE 707 3275 (10), UFE 707 3275 (12), UFE 707 3275 (13), UFE 707 3275 

(14), UFE 707 3275 (15), UFE 707 3275 (16). 

 
Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 10 

- Serviço de limpeza da encosta com 
remoção do lixo entulho e materiais soltos. 

- Demolição do domicílio desocupado 
impedindo assim a reocupação do local. 

- Contenção no contato rocha/depósito de 
superfície por meio de mureta chumbada. 

- Proteção superficial vegetal após 
estabilização da base. 

2 R2 1 

- Serviço de limpeza com remoção do 
entulho e lixo. 

- Regularização do terreno da base para o 
topo com remoção de parte do material da 
base e suavização do perfil do depósito de 
cobertura. 

- Proteção superficial por meio de 
impermeabilização sobre o depósito de 
cobertura (tela grampeada argamassada), 
evitando a infiltração de água no pacote de 
solo/rocha. 

- Sistema de drenagem superficial 
(canaletas) na base do pacote de tálus, após 
sua regularização, para condução adequada 
do escoamento superficial, interligando este 
a escadaria de acesso ou via lateral do 
domicílio até o sistema da Rua a jusante. 

3 R3 11 

- Desmonte e remoção dos blocos e lascas 
instáveis a montante do setor e ao longo de 
toda a encosta. 

- Estabilização dos blocos instáveis de 
maiores dimensões por meio de contrafortes. 

- Impedir o avanço da ocupação. 
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4 R2 9 

- Desmonte e remoção dos blocos e lascas 
instáveis a montante do setor e ao longo de 
toda a encosta. 

- Estabilização dos blocos instáveis de 
maiores dimensões por meio de contrafortes. 

- Impedir o avanço da ocupação. 

- Revegetação da encosta. 

5 R2 4 

- Proteção superficial por meio de 
impermeabilização na crista (piso de 
concreto). 

- Captação e condução do escoamento 
superficial (caixas coletoras / canaletas / 
tubulação) até a rede pluvial da Rodovia. 

- Monitoramento do local e orientação aos 
morados no caso de alteração da geometria 
da base da encosta. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO BELA VISTA                                                          Área nº: M17                                  

Setor:  1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                                  Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze 

Coordenadas: 359100/7754700 

Fotos: UFE707-3275 (12) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza da encosta com remoção do lixo entulho e materiais soltos. 

- Demolição do domicílio desocupado impedindo assim a reocupação do local. 

- Contenção no contato rocha/depósito de superfície por meio de mureta chumbada. 

- Proteção superficial vegetal após estabilização da base. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza da encosta com remoção do lixo entulho e materiais soltos: 20,0m3 

- Demolição do domicílio desocupado impedindo assim a reocupação do local: 20,0m3 

- Contenção no contato rocha/depósito de superfície por meio de mureta chumbada: 12,0 x 1,2m 

- Proteção superficial vegetal após estabilização da base: 100,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

14.213,20 1.421,32 710,66 4974,62 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

21.319,80 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO BELA VISTA                                                          Área nº: M17                                  

Setor:  2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                                Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze 

Coordenadas: 3259100/7754550 

Fotos: UFE707-3275 (12) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção do entulho e lixo. 

- Regularização do terreno da base para o topo com remoção de parte do material da base e 
suavização do perfil do depósito de cobertura. 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização sobre o depósito de cobertura (tela grampeada 
argamassada), evitando a infiltração de água no pacote de solo/rocha. 

- Sistema de drenagem superficial (canaletas) na base do pacote de tálus, após sua regularização, 
para condução adequada do escoamento superficial, interligando este a escadaria de acesso ou via 
lateral do domicílio até o sistema da Rua a jusante. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção do entulho e lixo: 10,0m3 

- Regularização do terreno da base para o topo com remoção de parte do material da base e 
suavização do perfil do depósito de cobertura: 20,0m3 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização sobre o depósito de cobertura (tela grampeada 
argamassada), evitando a infiltração de água no pacote de solo/rocha: 100,0m2 

- Sistema de drenagem superficial (canaletas) na base do pacote de tálus, após sua regularização, 
para condução adequada do escoamento superficial, interligando este a escadaria de acesso ou via 
lateral do domicílio até o sistema da Rua a jusante: 30,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

8.945,10 894,51 447,26 3130,785 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

13.417,65 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO BELA VISTA                                                          Área nº: M17                                  

Setor: 3  

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                                  Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rua Ivan Ramos Medeiros 

Coordenadas: 359400/7754100 

Fotos: UFE707-3275 (13), UFE707-3275 (10), UFE707-3275 (6) 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte e remoção dos blocos e lascas instáveis a montante do setor e ao longo de toda a 
encosta. 

- Estabilização dos blocos instáveis de maiores dimensões por meio de contrafortes. 

- Impedir o avanço da ocupação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte e remoção dos blocos e lascas instáveis a montante do setor e ao longo de toda a 
encosta: ~200,0m3 

- Estabilização dos blocos instáveis de maiores dimensões por meio de contrafortes: 20,0 x 1,0m 

- Impedir o avanço da ocupação. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

38.376,00 3.837,60 1.918,80 13431,6 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

57.564,00 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO BELA VISTA                                                          Área nº: M17                                  

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                                 Data: Agosto e setembro de 2007 

Referência: Rua Padre Emílio Mota com Rua Frederico Ozanan 

Coordenadas: 359200/7754000 

Foto: UFE707-3275 (6) 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte e remoção dos blocos e lascas instáveis a montante do setor e ao longo de toda a 
encosta. 

- Estabilização dos blocos instáveis de maiores dimensões por meio de contrafortes. 

- Impedir o avanço da ocupação. 

- Revegetação da encosta. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte e remoção dos blocos e lascas instáveis a montante do setor e ao longo de toda a 
encosta: 40,0m3 

- Estabilização dos blocos instáveis de maiores dimensões por meio de contrafortes: 6,0 x 1,0m 

- Impedir o avanço da ocupação. 

- Revegetação da encosta: 500,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

21.775,20 2.177,52 1.088,76 7621,32 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

32.662,80 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO BELA VISTA                                                          Área nº: M17                                  

Setor: 5  

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                     Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze, a jusante da Rua Mário Rosendo. 

Coordenadas: 359100/7754500 

Foto: UFE707-3275 (12) 

Indicação de intervenção:  

- Proteção superficial por meio de impermeabilização na crista (piso de concreto).  

- Captação e condução do escoamento superficial (caixas coletoras / canaletas / tubulação) até a 
rede pluvial da Rodovia. 

- Monitoramento do local e orientação aos morados no caso de alteração da geometria da base da 
encosta. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização na crista (piso de concreto): 80,0m2 

- Captação e condução do escoamento superficial (caixas coletoras / canaletas / tubulação) até a 
rede pluvial da Rodovia: 40,0m 

- Monitoramento do local e orientação aos morados no caso de alteração da geometria da base da 
encosta. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

10.127,20 1.012,72 506,36 3544,52 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

15.190,80 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO DA CAPIXABA                                      Área nº: M23 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                

Data: agosto e setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3272 (16), UFE 707 3272 (17), UFE 707 3272 (18). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R2 3 

- Remoção do domicílio de madeira no 
centro do setor de risco. 

- Tratamento da encosta, após remoção do 
domicílio indicado, através da 
regularização do terreno e diminuição da 
angulação dos taludes de corte. 

- Proteção superficial por meio de 
impermeabilização no entorno dos dois 
domicílios restantes (piso de concreto) 
com adequação do escoamento superficial 
das águas por meio de canaletas 
interligadas as escadarias de acesso. 

- Proteção superficial vegetal na área 
remanescente após remoção com 
impedimento a nova ocupação do local. 

2 R3 4 

- Remoção da família e demolição do 
domicílio. 

- Ancoragem do bloco com contrafortes. 

- Desmonte parcial do bloco rochoso para 
alteração do seu centro de massa e 
proteção da base por meio de 
impermeabilização. 

3 R3 3 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras, lixo, entulho e materiais 
soltos. 

- Complementação por meio de elevação 
da estrutura de contenção na base (muro 
de pedra), permitindo assim a 
regularização e suavização do ângulo do 
talude. 

- Reestruturação do acesso na crista em 
laje com guia e guarda corpo. 

- Proteção superficial vegetal (gramíneas) 
do talude após regularização. 

- Sistema de drenagem superficial 
(canaletas) interligado a escadaria de 
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acesso. 

4 R2 3 

- Regularização do talude de corte e 
adequação (suavização) da angulação. 

- Impermeabilização entre a crista do 
talude e os domicílios a montante. 

- Sistema de drenagem para captação e 
condução do escoamento superficial 
(canaletas de crista, caixas coletoras). 

 
` 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO DA CAPIXABA                                                      Área nº: M23 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                                   Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Escadaria Lourival Francisco 

Coordenadas: 360850/7752850 

Fotos: UFE707-3272 (16), UFE707-3272 (17), UFE707-3272 (18) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção do domicílio de madeira no centro do setor de risco. 

- Tratamento da encosta, após remoção do domicílio indicado, através da regularização do terreno e 
diminuição da angulação dos taludes de corte. 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização no entorno dos dois domicílios restantes (piso 
de concreto) com adequação do escoamento superficial das águas por meio de canaletas interligadas 
as escadarias de acesso. 

- Proteção superficial vegetal na área remanescente após remoção com impedimento a nova 
ocupação do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção do domicílio de madeira no centro do setor de risco: 1 remoção e 20,0m3 de material 

- Tratamento da encosta, após remoção do domicílio indicado, através da regularização do terreno e 
diminuição da angulação dos taludes de corte: 40,0m3 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização no entorno dos dois domicílios restantes (piso 
de concreto) com adequação do escoamento superficial das águas por meio de canaletas interligadas 
as escadarias de acesso: 70,0m2 

- Proteção superficial vegetal na área remanescente após remoção com impedimento a nova 
ocupação do local: 100,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

7.338,20 733,82 366,91 2568,37 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

11.007,30 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO DA CAPIXABA                                                      Área nº: M23 

Setor:  2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                             Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Final da Rua Alziro Viana 

Coordenadas: 360900/7751770 

Fotos: UFE707-3272 (16), UFE707-3272 (17), UFE707-3272 (18) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família e demolição do domicílio. 

- Ancoragem do bloco com contrafortes. 

- Desmonte parcial do bloco rochoso para alteração do seu centro de massa e proteção da base por 
meio de impermeabilização. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da família e demolição do domicílio: 1 remoção e 20,0m3 de material. 

- Ancoragem do bloco com contrafortes: 2 x 3,0m 

- Desmonte parcial do bloco rochoso para alteração do seu centro de massa e proteção da base por 
meio de impermeabilização: 12,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

6.849,16 684,91 342,46 2397,206 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

10.273,73 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO DA CAPIXABA                                                      Área nº: M23 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                         Data: agosto e setembro de 2007 

Referência:  

Coordenadas: 360870/7752850 

Fotos: UFE707-3272 (16), UFE707-3272 (17), UFE707-3272 (18) 

 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo, entulho e materiais soltos. 

- Complementação por meio de elevação da estrutura de contenção na base (muro de pedra), 
permitindo assim a regularização e suavização do ângulo do talude. 

- Reestruturação do acesso na crista em laje com guia e guarda corpo. 

- Proteção superficial vegetal (gramíneas) do talude após regularização. 

- Sistema de drenagem superficial (canaletas) interligado a escadaria de acesso. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo, entulho e materiais soltos: 12,0m3 

- Complementação por meio de elevação da estrutura de contenção na base (muro de pedra), 
permitindo assim a regularização e suavização do ângulo do talude: 12,0 x 1,0m 

- Reestruturação do acesso na crista em laje com guia e guarda corpo: 20,0 x 1,7x 1,0 m 

- Proteção superficial vegetal (gramíneas) do talude após regularização: 80,0m2 

- Sistema de drenagem superficial (canaletas) interligado a escadaria de acesso: 40,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

11.289,76 1.128,97 564,49 3951,416 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

16.934,63 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 41

FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO DA CAPIXABA                                                      Área nº: M23 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                        Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Escadaria Lourival Francisco 

Coordenadas: 360820/7752800 

Fotos: UFE707-3272 (16), UFE707-3272 (17), UFE707-3272 (18) 

Indicação de intervenção:  

- Regularização do talude de corte e adequação (suavização) da angulação. 

- Impermeabilização entre a crista do talude e os domicílios a montante. 

- Sistema de drenagem para captação e condução do escoamento superficial (canaletas de crista, 
caixas coletoras). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Regularização do talude de corte e adequação (suavização) da angulação: 60,0m3 

- Impermeabilização entre a crista do talude e os domicílios a montante: 100,0m2 

- Sistema de drenagem para captação e condução do escoamento superficial (canaletas de crista, 
caixas coletoras): 70,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

16.341,80 1.634,18 817,09 5719,63 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

24.512,70 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO ALTO CARATOÍRA                              Área nº: M15 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       

Data: agosto e setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3272 (13), UFE 707 3272 (14), UFE 707 3272 (15), 

UFE 707 3272 (16). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 14 

- Serviço de limpeza total da escarpa 
rochosa com remoção das bananeiras, 
vegetação, lixo, entulho e materiais soltos 
ao longo de toda a encosta. 

- Remoção do domicílio indicado na foto 
de “chão” 4 construído na crista da 
escarpa. 

- Captação e condução do lançamento de 
águas servidas de montante para jusante. 

- Sistema de drenagem superficial 
(canaletas, caixas de coleta, escada 
hidráulica) disciplinando o escoamento 
superficial 

- Não permitir a construção de novos 
domicílios na crista da encosta inserindo 
um guarda corpo ou uma estrutura que 
limite o avanço da ocupação. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO ALTO CARATOÍRA                                             Área nº: M15 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                              Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Avenida Santo Antônio, Praça Antônio Ferreira Marques 

Coordenadas: 358950/7752950 

Fotos: UFE707-3270 (14), UFE707-3270 (15), UFE707-3270 (16) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza total da escarpa rochosa com remoção das bananeiras, vegetação, lixo, entulho e 
materiais soltos ao longo de toda a encosta. 

- Remoção do domicílio indicado na foto de “chão” 4 construído na crista da escarpa. 

- Captação e condução do lançamento de águas servidas de montante para jusante. 

- Sistema de drenagem superficial (canaletas, caixas de coleta, escada hidráulica) disciplinando o escoamento 
superficial 

- Não permitir a construção de novos domicílios na crista da encosta inserindo um guarda corpo ou uma 
estrutura que limite o avanço da ocupação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza total da escarpa rochosa com remoção das bananeiras, vegetação, lixo, entulho e 
materiais soltos ao longo de toda a encosta: ~ 400,0m3 

- Remoção do domicílio indicado na foto de “chão” 4 construído na crista da escarpa. 1 remoção e  20,0m3 de 
material 

- Captação e condução do lançamento de águas servidas de montante para jusante.  

- Sistema de drenagem superficial (canaletas, caixas de coleta, escada hidráulica) disciplinando o escoamento 
superficial. Canaletas: ~ 200,0m, Escadas Hidráulicas: ~ 2 x 45,0m 

- Não permitir a construção de novos domicílios na crista da encosta inserindo um guarda corpo ou uma 
estrutura que limite o avanço da ocupação. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

59.938,60 5.993,86 2.996,93 20978,51 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

89.907,90 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO DA COMDUSA                                       Área nº: M 22 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto e setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3275 (20), UFE 707 3275 (21), UFE 707 3275 (22), 

UFE 707 3275 (23), UFE 707 3275 (24), UFE 707 3275 (25), UFE 707 3275 (27), UFE 707 3275 

(33), UFE 707 3275 (34). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 3 

- Limpeza da encosta com a remoção das 
lascas rochosas indicadas na foto de “chão 
1”. 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras e lixo ao longo das linhas de 
fraturas nas áreas limitadas na figura dos 
limites dos setores. 

2 R3 21 

- Limpeza da encosta com a remoção das 
bananeiras/lixo e materiais soltos. 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras e lixo ao longo das linhas de 
fraturas nas áreas limitadas na figura dos 
limites dos setores. 

- Fixação dos blocos rochosos instáveis 
por meio de contrafortes atirantados. 
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FICHA DO SETOR 1 
    

Local: MORRO DA COMDUSA                                                     Área nº: M 22 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                 Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze com Rua Cinco de Julho 

Coordenadas: 360850/7756750 

Foto: UFE707-3275 (34) 

 

Indicação de intervenção:  

- Limpeza da encosta com a remoção das lascas rochosas indicadas na foto de “chão 1”. 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e lixo ao longo das linhas de fraturas nas áreas 
limitadas na figura dos limites dos setores. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Limpeza da encosta com a remoção das lascas rochosas indicadas na foto de “chão 1”: 15,0m3 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e lixo ao longo das linhas de fraturas nas áreas 
limitadas na figura dos limites dos setores: ~ 100,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

4.062,95 406,29 203,15 1422,0325 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

6.094,42 
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FICHA DO SETOR 2 
    

Local: MORRO DA COMDUSA                                                     Área nº: M 22 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                                                                                          

Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Avenida Serafim Derenze, Ruas 1 e 2. 

Coordenadas: 360560/7756230 

Fotos: UFE707-3275 (24), UFE707-3275 (25) 

Indicação de intervenção:  

- Limpeza da encosta com a remoção das bananeiras/lixo e materiais soltos.  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e lixo ao longo das linhas de fraturas nas áreas 
limitadas na figura dos limites dos setores.  

- Fixação dos blocos rochosos instáveis por meio de contrafortes atirantados.  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Limpeza da encosta com a remoção das bananeiras/lixo e materiais soltos: 20,0m3 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e lixo ao longo das linhas de fraturas nas áreas 
limitadas na figura dos limites dos setores: 70,0m3 

- Fixação dos blocos rochosos instáveis por meio de contrafortes atirantados: 10 x 2,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

19.179,70 1.917,97 958,99 6712,895 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

28.769,55 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                           Área nº: M 21 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto e setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3274, UFE 707 3274 (1), UFE 707 3274 (2), UFE 

707 3274 (4), UFE 707 3274 (5), UFE 707 3274 (8), UFE 707 3274 (9), UFE 707 3274 (10), UFE 

707 3274 (11), UFE 707 3274 (12), UFE 707 3274 (13), UFE 707 3274 (14), UFE 707 3274 (15), 

UFE 707 3274 (17), UFE 707 3274 (29), UFE 707 3274 (31), UFE 707 3274 (32), UFE 707 3274 

(36). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R2 9 

- Complementação da obra executada 
parcialmente no setor -  Mureta de espera 
chumbada. 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras e materiais soltos. 

2 R3 1 

- Remoção da família e demolição do 
domicílio do domicílio. 

- Tratamento da encosta (regularização do 
terreno e suavização da angulação, 
tratamento da base dos blocos rochosos 
contra erosão por meio de 
impermeabilização, proteção superficial 
vegetal do terreno com uso de gramíneas).

3 R3 11 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras/lixo e materiais soltos. 

- Remoção dos blocos e lascas instáveis 
existentes ao longo de toda a encosta, 
passíveis de serem desmontados mediante 
a dimensão reduzida. 

- Canaleta armada e escada hidráulica 
para condução do escoamento superficial 
no trecho da escarpa rochoso onde no 
contato rocha e depósito de cobertura, 
pela diferença de permeabilidade e 
desconfinamento da base do depósito, 
pode ocorrer a mobilização de solo e 
rocha. 
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4 R2 9 
- Desmonte e remoção de todos os blocos 
e lascas instáveis ao longo da encosta. 

5 R3 4 

- Remoção dos três domicílios de 
madeira. 

- Serviço de limpeza com remoção do 
lixo/aterro e materiais soltos. 

- Caso seja implantada uma via de acesso 
a jusante do setor faz-se necessário avaliar 
a necessidade de estabilização dos blocos 
de rocha de grande dimensões. 

- Não permitir a reocupação da área. 

6 R4 2 

- Remoção da família que ocupa o 
domicílio na porção superior do setor e 
demolição imediata do mesmo. 

- Remoção dos entulhos, lixo e materiais 
soltos. 

- Não Permitir a reocupação do local ou 
fazê-lo de maneira adequada. 

7 R2 1 

- Remoção da família e demolição do 
domicílio para tratamento de toda a área. 

- Impedimento do uso da área para criação 
de suínos. 

- Serviço de limpeza da área. 

- Uso da área associado ao planejamento 
urbanístico do local interligando via 
acesso de pedestres a Rua Nossa Senhora 
de Fátima e alguma via veicular a 
montante do setor. 

8 R3 1 
- Demolição do cômodo/domicílio de 
madeira indicado na foto de chão 1. 

- Desmonte do bloco rochoso. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                  Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze 

Coordenadas: 362100/7757900 

Fotos: UFE707-3274 (4), UFE707-3274 (13) 

Indicação de intervenção:  

- Complementação da obra executada parcialmente no setor -  Mureta de espera chumbada. 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e materiais soltos. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Complementação da obra executada parcialmente no setor -  Mureta de espera chumbada: 50,0 x 
2,0m 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e materiais soltos: 25,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

56.633,25 5.663,32 2.831,66 19821,6375 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

84.949,87 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                           Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze com Rua São Lázaro 

Coordenadas: 362000/7757720 

Fotos: UFE707-3274 (13) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família e demolição do domicílio. 

- Tratamento da encosta (regularização do terreno e suavização da angulação, tratamento da base 
dos blocos rochosos contra erosão por meio de impermeabilização, proteção superficial vegetal do 
terreno com uso de gramíneas). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da família e demolição do domicílio: 1 remoção e 15,0m3 de material 

- Tratamento da encosta (regularização do terreno e suavização da angulação, tratamento da base 
dos blocos rochosos contra erosão por meio de impermeabilização, proteção superficial vegetal do 
terreno com uso de gramíneas): regularização - 50,0m3, impermeabilização - 20,0m2, proteção 
vegetal - 300,0m2. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

5.956,45 595,64 297,82 2084,7575 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

8.934,67 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza            Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rua São Lázaro 

Coordenadas: 326120/7757520 

Fotos: UFE707-3274 (9), UFE707-3274 (10) 

 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras/lixo e materiais soltos. 

- Remoção dos blocos e lascas instáveis existentes ao longo de toda a encosta, passíveis de serem 
desmontados mediante a dimensão reduzida. 

- Canaleta armada e escada hidráulica para condução do escoamento superficial no trecho da 
escarpa rochoso onde no contato rocha e depósito de cobertura, pela diferença de permeabilidade e 
desconfinamento da base do depósito, pode ocorrer a mobilização de solo e rocha. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras/lixo e materiais soltos: 30,0m3 

- Remoção dos blocos e lascas instáveis existentes ao longo de toda a encosta, passíveis de serem 
desmontados mediante a dimensão reduzida: 100,0m3 

- Canaleta armada e escada hidráulica para condução do escoamento superficial no trecho da 
escarpa rochoso onde no contato rocha e depósito de cobertura, pela diferença de permeabilidade e 
desconfinamento da base do depósito, pode ocorrer a mobilização de solo e rocha: 80,0m de 
canaletas, 30,0m de escada hidráulica. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

83.747,90 8.374,79 4.187,40 29311,765 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

125.621,85 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                            Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rua Serafim Derenze com Rua São Lázaro 

Coordenadas: 362000/7757000 

Fotos: UFE707-3274 (5), UFE707-3274 (9) 

 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte e remoção de todos os blocos e lascas instáveis ao longo da encosta. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte e remoção de todos os blocos e lascas instáveis ao longo da encosta: 30,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

3.356,40 335,64 167,82 1174,74 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

5.034,60 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze 

Coordenadas: 361900/7757720 

Foto: UFE707-3274 (2) 

 

Indicação de intervenção:  

- Remoção dos três domicílios de madeira. 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo/aterro e materiais soltos.  

- Caso seja implantada uma via de acesso a jusante do setor faz-se necessário avaliar a necessidade 
de estabilização dos blocos de rocha de grande dimensões. 

- Não permitir a reocupação da área. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos três domicílios de madeira: 3 remoções 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo/aterro e materiais soltos: 20,0m3 

- Caso seja implantada uma via de acesso a jusante do setor faz-se necessário avaliar a necessidade 
de estabilização dos blocos de rocha de grande dimensões. 

- Não permitir a reocupação da área. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (40%) 

706,6 70,66 35,33 247,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.059,90 
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FICHA DO SETOR 6 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor:  6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                  Data: agosto e setembro de 2007 

Coordenadas: 361930/7757750 

Referência: Rodovia Serafim Derenze e Escadaria Castelo Branco 

Fotos: UFE707-3274 (8) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família que ocupa o domicílio na porção superior do setor e demolição imediata do 
mesmo.  

- Remoção dos entulhos, lixo e materiais soltos. 

- Não Permitir a reocupação do local ou fazê-lo de maneira adequada. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida:  

- Remoção da família que ocupa o domicílio na porção superior do setor e demolição imediata do 
mesmo: 1 remoção e 30,0m3 de material 

- Remoção dos entulhos, lixo e materiais soltos: 20,0m3 

- Não Permitir a reocupação do local ou fazê-lo de maneira adequada. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.766,50 176,65 88,33 618,275 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

2.649,75 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rua Nossa Senhora de Fátima com Rodovia Serafim Derenze 

Coordenadas: 361820/7757750 

Foto: UFE707-3274 (2) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família e demolição do domicílio para tratamento de toda a área.  

- Impedimento do uso da área para criação de suínos. 

- Serviço de limpeza da área.  

- Uso da área associado ao planejamento urbanístico do local interligando via acesso de pedestres a 
Rua Nossa Senhora de Fátima e alguma via veicular a montante do setor. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da família e demolição do domicílio para tratamento de toda a área: 1 remoção e 20,0m3 

de material. 

- Impedimento do uso da área para criação de suínos. 

- Serviço de limpeza e regularização da área: 50,0m3 

- Uso da área associado ao planejamento urbanístico do local interligando via acesso de pedestres a 
Rua Nossa Senhora de Fátima e alguma via veicular a montante do setor. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

2.473,10 247,31 123,66 865,585 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

3.709,65 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: BAIRRO CONQUISTA                                                          Área nº: M 21 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                       Data:  

Referência: Rodovia Serafim Derenze, próximo as entradas para as Ruas São Matias e Geraldo 

Bermute, mas na outra margem da rodovia. 

Coordenadas: 361700/7757400 

Fotos: UFE707-3274 (1) 

 

Indicação de intervenção:  

- Demolição do cômodo/domicílio de madeira indicado na foto de chão 1. 

- Desmonte do bloco rochoso. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Demolição do cômodo/domicílio de madeira indicado na foto de chão 1: 1 remoção. 

- Desmonte do bloco rochoso: 8,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

895,04 89,5 44,75 313,264 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.342,55 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                  Área nº: M 02 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007.  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 1961 (2), UFE 707 1961 (9), UFE 707 3271 (1), 

UFE 707 3271 (2), UFE 707 3271 (3), UFE 707 3271 (4), UFE 707 3271 (17), UFE 707 3271 (18), 

UFE 707 3271 (33), UFE 707 3271 (34), UFE 707 3271 (35), UFE 707 3271 (36). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 3 
- Contraforte atirantado para estabilização 
do bloco rochoso instável. 

2 R2 4 
- Remoção das famílias e demolição dos 
domicílios. 

- Recomposição da vegetação. 

3 R2 2 

- Remoção das famílias e demolição  dos 
domicílios. 

- Fiscalização da área para impedir novas 
ocupações. 

- Recomposição da vegetação. 

4 R2 3 

- Estabilização da base do talude de corte 
com muro de concreto armado. 

- Refazer o acesso na crista do talude para 
impermeabilização e condução do 
escoamento superficial de água. 

- Tratamento da face do talude com 
proteção superficial vegetal. 

5 R3 3 

- Remoção de uma família e demolição do 
domicílio de madeira. 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras, lixo e materiais soltos. 

- Tratamento da encosta com 
regularização do terreno, drenagem 
superficial com implantação de um acesso 
em rampa e escadaria e proteção 
superficial vegetal das áreas 
remanescentes. 
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6 R2 1 
- Estrutura de contenção na base do talude 
(muro de concreto armado). 

- Manutenção da proteção superficial 
vegetal. 

7 R2 2 

- Remoção da família e demolição do 
domicílio da crista do talude permitindo, 
assim, um melhor tratamento da encosta. 

- Serviço de limpeza com a remoção das 
bananeiras e materiais soltos. 

- Tratamento da encosta com 
regularização do terreno, proteção 
superficial vegetal e drenagem superficial 
na crista (canaletas). 

8 R3 9 

- Serviço de limpeza de toda a escarpa 
rochosa com remoção das bananeiras, lixo 
e materiais soltos. 

- Reavaliação para avaliação da 
necessidade de inserção de canaletas a 
meia encosta para captação e condução do 
escoamento superficial. 

9 R3 1 
- Remoção da família e demolição do 
domicílio. 

- Fiscalizar a área para impedir a 
reocupação do local. 

10 R4 13 

- Remoção de uma família e demolição do 
domicílio de madeira indicado na foto de 
“chão 1”. 

- Serviço de limpeza da área com remoção 
das bananeiras, lixo e materiais soltos. 

- Cortina atirantada a montante do setor 
para conter depósito de cobertura e lascas 
rochosas. 

- Regularização do terreno e proteção 
superficial vegetal após conclusão da 
cortina. 

11 R3 4 

- Serviço de limpeza com remoção do 
lixo, bananeiras e entulhos. 

- Desobstrução da escada hidráulica na 
base do setor. 

- Impermeabilização e drenagem 
superficial a montante do setor (a 
montante dos domicílios indicados na foto 
2) via canaleta conjugada a uma faixa 
impermeável (passeio ou piso de concreto 
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por exemplo) para captação do 
escoamento superficial da porção superior 
da encosta. 

- Extensão da escada hidráulica até a 
crista interligando a mesmo a canaleta 
proposta. 

12 R2 2 
- Regularização do talude. 

- Proteção superficial do terreno por meio 
de impermeabilização (concreto 
projetado). 

13 R2 1 

- Estrutura de contenção de pequeno porte 
na base (muro de concreto armado). 

- Proteção da crista com 
impermeabilização (passei de concreto 
adjacente aos domicílios). 

- Manutenção da proteção superficial 
vegetal (gramíneas). 

14 R2 2 
- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras e materiais soltos. 

- Regularização do talude e proteção 
superficial vegetal. 

15 R3 9 

- Remoção dos domicílios de madeira da 
crista. 

- Serviço de limpeza com remoção total 
das bananeiras, lixo, entulho e depósito 
superficial de solo e lascas rochosas . 

- Não permitir a ocupação após limpeza 
da área. 

16 R3 1 
- Cortina atirantada a montante do setor 
para conter o depósito de cobertura. 

17 R3 3 
- Serviço de limpeza com remoção do 
lixo/entulho. 

18 R3 1 

- Serviço de limpeza com remoção de 
todo o lixo e entulho, o que vai diminuir a 
altura do talude de corte. 

- Regularização do talude e contenção da 
base com gabião caixa. 

- Urbanização a montante com inserção 
de acesso de pedestre interligado a um 
sistema de drenagem superficial 
(canaletas). 

- Proteção superficial vegetal do talude 
com gramíneas. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                        Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Topo do Morro Gurigica. Acesso via Rua Virgílio Vidigal ou pela Rua Pedro Lima 

Rosário 

Coordenadas: 363600/7754000 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 

 

Indicação de intervenção:  

- Contraforte atirantado para estabilização do bloco rochoso instável. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Contraforte atirantado para estabilização do bloco rochoso instável: 3 x 1,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

2.400,00 240,00 120,00 840,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

3.600,00 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                           Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Topo do Morro Gurigica. Acesso via Rua Virgílio Vidigal 

Coordenadas: 363580/7753950 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 

 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios.  

- Recomposição da vegetação.  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios: 4 remoções e 30,0m3 de material 

- Recomposição da vegetação: 70,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

2.809,90 280,99 140,50 983,465 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

4.214,85 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                              Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Topo do Morro Gurigica. Acesso via Rua Virgílio Vidigal 

Coordenadas: 363500/7753950 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição  dos domicílios. 

- Fiscalização da área para impedir novas ocupações. 

- Recomposição da vegetação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição  dos domicílios. 2 remoções e 30,0m3 de material 

- Fiscalização da área para impedir novas ocupações. 

- Recomposição da vegetação: 50,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

2.309,90 230,99 115,50 808,465 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

3.464,85 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                        Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: meia encosta entre o topo do Morro Gurigica e a Rua Virgílio Vidigal 

Coordenadas: 363500/7753930 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 

 

Indicação de intervenção:  

- Estabilização da base do talude de corte com muro de concreto armado. 

- Refazer o acesso na crista do talude para impermeabilização e condução do escoamento superficial 
de água. 

- Tratamento da face do talude com proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estabilização da base do talude de corte com muro de concreto armado: 15,0 x 2,8m 

- Refazer o acesso na crista do talude para impermeabilização e condução do escoamento superficial 
de água: 40,0m2 

- Tratamento da face do talude com proteção superficial vegetal: 50,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

16.465,00 1.646,50 823,25 5762,75 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

24.697,50 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                             Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: meia encosta entre o topo do Morro Gurigica e a Rua Virgílio Vidigal 

Coordenadas: 363480/7753910 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção de uma família e demolição do domicílio de madeira. 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos. 

- Tratamento da encosta com regularização do terreno, drenagem superficial com implantação de 
um acesso em rampa e escadaria e proteção superficial vegetal das áreas remanescentes. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção de uma família e demolição do domicílio de madeira: 1 remoção e 10,0m3 de material 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 30,0m3 

- Tratamento da encosta com regularização do terreno (20,0m3), drenagem superficial com 
implantação de um acesso em rampa e escadaria (30,0 x 1,5m) e proteção superficial vegetal das 
áreas remanescentes (100,0m2). 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

6.656,70 665,67 332,84 2329,845 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

9.985,05 
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FICHA DO SETOR 6 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                             Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: meia encosta entre o topo do Morro Gurigica e a Rua Virgílio Vidigal 

Coordenadas: 363530/7753800 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado). 

- Manutenção da proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado): 12,0 x 2,0m 

- Manutenção da proteção superficial vegetal. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

6.615,00 661,5 330,75 2315,25 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

9.922,50 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                   Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: meia encosta entre o topo do Morro Gurigica e a Rua Virgílio Vidigal 

Coordenadas: 363530/7753830 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família e demolição do domicílio da crista do talude permitindo, assim, um melhor 
tratamento da encosta. 

- Serviço de limpeza com a remoção das bananeiras e materiais soltos. 

- Tratamento da encosta com regularização do terreno, proteção superficial vegetal e drenagem 
superficial na crista (canaletas). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da família e demolição do domicílio da crista do talude permitindo, assim, um melhor 
tratamento da encosta: 1 remoção e 20,0m3 de material. 

- Serviço de limpeza com a remoção das bananeiras e materiais soltos: 20,0m3 

- Tratamento da encosta com regularização do terreno (30,0m3), proteção superficial vegetal 
(100,0m2) e drenagem superficial na crista (canaletas - 25,0m). 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

5.608,20 560,82 280,41 1962,87 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

8.412,30 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Avenida Vitória, escadaria em frente a Rua João Balbi 

Coordenadas: 363650/7753800 

Fotos: UFE707-3271 (17), UFE707-3271 (18), UFE707-3271 (1), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 

(9) 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza de toda a escarpa rochosa com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos. 

- Reavaliação para avaliação da necessidade de inserção de canaletas a meia encosta para captação e 
condução do escoamento superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza de toda a escarpa rochosa com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 
100,0m3 

- Reavaliação para avaliação da necessidade de inserção de canaletas a meia encosta para captação e 
condução do escoamento superficial. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

3.533,00 353,3 176,65 1236,55 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

5.299,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 72

FICHA DO SETOR 9 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 9 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                      Data:  

Referência: Rua Cabo Paraoba, Escadaria Rubens Santana 

Coordenadas: 363450/775430 

Fotos: UFE707-1961 (2), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 (3), UFE707-3271 (4) 

 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família e demolição do domicílio. 

- Fiscalizar a área para impedir a reocupação do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da família e demolição do domicílio: 1 remoção e 20,0m3 de material. 

- Fiscalizar a área para impedir a reocupação do local. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

706,6 70,66 35,33 247,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.059,90 
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FICHA DO SETOR 10 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 10 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                           Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Cabo Paraoba, Escadaria Rubens Santana 

Coordenadas: 363450/775400 

Fotos: UFE707-1961 (2), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 (3), UFE707-3271 (4) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção de uma família e demolição do domicílio de madeira indicado na foto de “chão 1”. 

- Serviço de limpeza da área com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos. 

- Cortina atirantada a montante do setor para conter depósito de cobertura e lascas rochosas. 

- Regularização do terreno e proteção superficial vegetal após conclusão da cortina. 

- Avaliar necessidade de estabilização do bloco rochoso (contrafortes). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção de uma família e demolição do domicílio de madeira indicado na foto de “chão 1”: 1 
remoção e 10,0m3 de material. 

- Serviço de limpeza da área com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 30,0m3 

- Cortina atirantada a montante do setor para conter depósito de cobertura e lascas rochosas: 20,0 x 
4,0m. 

- Regularização do terreno e proteção superficial vegetal após conclusão da cortina: 100,0m2. 

- Avaliar necessidade de estabilização do bloco rochoso (contrafortes): 3 x 5,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

110.213,20 11.021,32 5.510,66 38574,62 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

165.319,80 
 
. 
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FICHA DO SETOR 11 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 11 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                        Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Cabo Paraoba, Escadaria Cabo Paraoba 

Coordenadas: 3263550/775450 

Fotos: UFE707-1961 (2), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 (34) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção do lixo, bananeiras e entulhos. 

- Desobstrução da escada hidráulica na base do setor. 

- Impermeabilização e drenagem superficial a montante do setor (a montante dos domicílios 
indicados na foto 2) via canaleta conjugada a uma faixa impermeável (passeio ou piso de concreto 
por exemplo) para captação do escoamento superficial da porção superior da encosta. 

- Extensão da escada hidráulica até a crista interligando a mesmo a canaleta proposta.  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo, bananeiras e entulhos: 40,0m3 

- Desobstrução da escada hidráulica na base do setor. 

- Impermeabilização e drenagem superficial a montante do setor (a montante dos domicílios 
indicados na foto 2) via canaleta conjugada a uma faixa impermeável (passeio ou piso de concreto 
por exemplo) para captação do escoamento superficial da porção superior da encosta: 30,0 m de 
canaleta e 60,0 m2 de piso 

- Extensão da escada hidráulica até a crista interligando a mesmo a canaleta proposta: 45,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

12.726,20 1.272,62 636,31 4454,17 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

19.089,30 
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FICHA DO SETOR 12 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 12 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro 

Referência: Rua Cabo Paraoba 

Coordenadas: 363400/7754130 

Fotos: UFE707-1961 (2), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 (3), UFE707-3271 (4) 
 

Indicação de intervenção:  

- Regularização do talude. 

- Proteção superficial do terreno por meio de impermeabilização (concreto projetado). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Regularização do talude: 10,0m3 

- Proteção superficial do terreno por meio de impermeabilização (concreto projetado): 50,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

5.438,30 543,83 271,92 1903,405 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

8.157,45 
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FICHA DO SETOR 13 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 13 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                  Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Cabo Paraoba 

Coordenadas: 363380/7754120 

Fotos: UFE707-1961 (2), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 (3), UFE707-3271 (4) 

 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção de pequeno porte na base (muro de concreto armado). 

- Proteção da crista com impermeabilização (passei de concreto adjacente aos domicílios). 

- Manutenção da proteção superficial vegetal (gramíneas). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção de pequeno porte na base (muro de concreto armado): 15,0 x 2,0m 

- Proteção da crista com impermeabilização (passei de concreto adjacente aos domicílios): 15,0 x 
1,0m 

- Manutenção da proteção superficial vegetal (gramíneas). 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

9.213,75 921,37 460,69 3224,8125 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

13.820,62 
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FICHA DO SETOR 14 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 14 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                             Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Cabo Paraoba 

Coordenadas: 363350/7754050 

Fotos: UFE707-1961 (2), UFE707-3271 (2), UFE707-3271 (3), UFE707-3271 (4) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e materiais soltos. 

- Regularização do talude e proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e materiais soltos: 20,0m3 

- Regularização do talude e proteção superficial vegetal: 15,0m3 e 70,0m2 respectivamente 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.796,55 179,65 89,83 628,7925 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

2.694,82 
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FICHA DO SETOR 15 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 15 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                     Data:  

Referência: Avenida Leitão da Silva com Rua Desembargador Gilson Mendonça 

Coordenadas: 363900/7754100 

Foto: UFE702-3271 (36) 

 

Indicação de intervenção:  

- Remoção dos domicílios de madeira da crista. 

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras, lixo, entulho e depósito superficial de solo 
e lascas rochosas . 

- Não permitir a ocupação após limpeza da área. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos domicílios de madeira da crista: 3 remoções 

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras, lixo, entulho e depósito superficial de solo 
e lascas rochosas: 300,0m3 

- Não permitir a ocupação após limpeza da área. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

10.599,00 1.059,90 529,95 3709,65 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

15.898,50 
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FICHA DO SETOR 16 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 16 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                           Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: a montante da Rua Pedro Lima Rosário 

Coordenadas: 363600/7754050 

Fotos: UFE707-3271 (34) 

Indicação de intervenção:  

- Cortina atirantada a montante do setor para conter o depósito de cobertura. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Cortina atirantada a montante do setor para conter o depósito de cobertura: 20,0 x 4,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

96.000,00 9.600,00 4.800,00 33600,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

144.000,00 
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FICHA DO SETOR 17 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 17 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                            Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: a montante da Rua Pedro Lima Rosário 

Coordenadas: 3636020/7754030 

Fotos: UFE707-3271 (34) 

 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção do lixo/entulho. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo/entulho: 20,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

706,6 70,66 35,33 247,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.059,90 
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FICHA DO SETOR 18 
 

Local: MORRO CONSTANTINO / JABURU                                 Área nº: M 02 

Setor: 18 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                     Data:  

Referência: a montante da Rua Pedro Lima Rosário 

Coordenadas: 3636010/7754020 

Fotos: UFE707-3271 (34) 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção de todo o lixo e entulho, o que vai diminuir a altura do talude de 
corte. 

- Regularização do talude e contenção da base com gabião caixa. 

- Urbanização a montante com inserção de acesso de pedestre interligado a um sistema de drenagem 
superficial (canaletas). 

- Proteção superficial vegetal do talude com gramíneas. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção de todo o lixo e entulho, o que vai diminuir a altura do talude de 
corte: 35,0m3 

- Regularização do talude e contenção da base com gabião caixa: 14,0 x 3,0 x 1,0m 

- Urbanização a montante com inserção de acesso de pedestre interligado a um sistema de drenagem 
superficial (beco e canaletas): 50,0 x 1,5m e 50,0m de canaletas. 

- Proteção superficial vegetal do talude com gramíneas: 100,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

41.760,29 4.176,02 2.088,01 14616,1015 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

62.640,42 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3267 (29), UFE 707 3268 (20), UFE 707 3268 (21), 

UFE 707 3268 (22), UFE 707 3269 (14), UFE 707 3269 (15), UFE 707 3269 (17), UFE 707 3269 

(18), UFE 707 3269 (19), UFE 707 3269 (20), UFE 707 3269 (21), UFE 707 3269 (22), UFE 707 

3269 (23), UFE 707 3269 (24), UFE 707 3269 (25), UFE 707 3269 (26). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 3 
- Estrutura de contenção na base do talude 
(muro de concreto armado). 

- Regularização do terreno. 

2 R2 2 
- Proteção superficial por meio de 
impermeabilização (concreto projetado). 

3 R2 3 

- Remoção do material lançado (aterro). 

- Proteção superficial por meio de 
impermeabilização (concreto projetado na 
face do talude e piso de concreto na 
crista). 

4 R2 1 - Mureta lateral de fechamento. 

5 R3 1 
- Refazer parte do muro rompido. 

- Complementação do piso de concreto na 
crista. 

6 R2 1 
- Remoção do coqueiro e demais árvores 
que pode instabilizar com as raízes o 
muro de pedra e impermeabilização da 
crista com um piso de concreto. 

7 R3 2 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras, lixo e materiais soltos. 

- Estrutura de contenção na base do talude 
de corte (gabião caixa). 

- Proteção superficial vegetal do talude 
após regularização (gramíneas). 

8 R3 5 - Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras. 
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- Mureta chumbada para conter depósito 
de cobertura. 

- Impermeabilização da crista. 

9 R3 2 
- Estrutura de contenção na base do talude 
(muro de concreto armado). 

- Proteção superficial vegetal do talude 
(gramíneas). 

10 R3 2 
- Remoção de 1 família e demolição do 
domicílio. 

- Monitoramento do local. 

11 R3 2 

- Remoção do domicílio que ocupa a 
crista do talude. 

- Remoção parcial do aterro a montante 
do setor. 

- Estrutura de contenção nos fundos do 
domicílio indicado na foto de chão 1. 

12 R4 4 

- Remoção dos domicílios de madeira na 
base. 

- Serviço de limpeza de toda a encosta 
com remoção das bananeiras, arbustos e 
vegetação rasteira cujas raízes tenham 
relação direta com as fraturas do maciço 
rochoso. 

- Remoção dos blocos instáveis ao longo 
da encosta. 

- Preenchimento dos vazios (fraturas) 
após a limpeza do trecho onde o maciço 
encontra-se mais fraturado. 

- Não permitir a ocupação da base. 

13 R2 2 
- Serviço de limpeza da área. 

- Desmonte do bloco indicado na foto de 
chão 2. 

14 R3 2 
- Estrutura de contenção na base (gabião 
caixa). 

- Impermeabilização da crista (piso de 
concreto). 

15 R3 2 
- Continuação da obra com execução de 
muro de concreto armado para 
estabilização do talude de corte. 

- Proteção superficial vegetal no terreno. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza             Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 361970/7753520 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado). 

- Regularização do terreno. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado): 10,0 x 2,0m 

- Regularização do terreno: 15,0 m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

6.042,45 604,24 302,12 2114,8575 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

9.063,67 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data:  

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 361970/7753540 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Proteção superficial por meio de impermeabilização (concreto projetado). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização (concreto projetado): 70,0 m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

7.119,00 711,9 355,95 2491,65 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

10.678,50 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                 Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 361970/7753540 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção do material lançado (aterro). 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização (concreto projetado na face do talude e piso 
de concreto na crista). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção do material lançado (aterro): 15,0m3 

- Proteção superficial por meio de impermeabilização (concreto projetado na face do talude e piso 
de concreto na crista): 50,0m2 e 25,0m2 respectivamente. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

7.189,95 718,99 359,50 2516,4825 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

10.784,92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 88

FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                   Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Caetano da Silva 

Coordenadas: 361930/7753540 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Mureta lateral de fechamento. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Mureta lateral de fechamento: 12,0 x 2,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

3.000,00 300,00 150,00 1050,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

4.500,00 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza               Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 361930/7753520 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

 

Indicação de intervenção:  

- Refazer parte do muro rompido. 

- Complementação do piso de concreto na crista. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Refazer parte do muro rompido: 2,0 x 2,0m 

- Complementação do piso de concreto na crista: 5,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

500,00 50,00 25,00 175,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

750,00 
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FICHA DO SETOR 6 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 61930/7753520 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção do coqueiro e demais árvores que pode instabilizar com as raízes o muro de pedra e 
impermeabilização da crista com um piso de concreto. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção do coqueiro e demais árvores que pode instabilizar com as raízes o muro de pedra e 
impermeabilização da crista com um piso de concreto: 20,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

800,00 80,00 40,00 280,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.200,00 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 361910/7753570 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos. 

- Estrutura de contenção na base do talude de corte (gabião caixa). 

- Proteção superficial vegetal do talude após regularização (gramíneas). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 30,0m3 

- Estrutura de contenção na base do talude de corte (gabião caixa):. 12,0 x 2,0 x 1,0m 

- Proteção superficial vegetal do talude após regularização (gramíneas): 100,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

12.574,82 1.257,48 628,74 4401,187 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

18.862,23 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007. 

Referência: Escadaria José Caetano da Silva 

Coordenadas: 361950/7753650 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras. 

- Mureta chumbada para conter depósito de cobertura. 

- Impermeabilização da crista. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras: 10,0m3 

- Mureta chumbada para conter depósito de cobertura: 20,0 x 1,0m 

- Impermeabilização da crista: 40,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

25.953,30 2.595,33 1.297,67 9083,655 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

38.929,95 
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FICHA DO SETOR 9 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 9 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data:  

Referência: Escadaria José Caetano 

Coordenadas: 361950/7753750 

Fotos: UFE707-3268 (21), UFE707-3268 (22), UFE707-3269 (23), UFE707-3269 (24), UFE707-

3269 (25), UFE707-3269 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado). 

- Proteção superficial vegetal do talude (gramíneas). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado): 12,0 x 2,60m 

- Proteção superficial vegetal do talude (gramíneas): 40,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

10.022,00 1.002,20 501,10 3507,7 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

15.033,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 94

FICHA DO SETOR 10 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 10 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Avenida Paulino Miller / limite do Morro Cruzamento 

Coordenadas: 361900/7754000 

Fotos: UFE707-3268 (20), UFE707-3269 (17), UFE707-3269 (18), UFE707-3269 (19), UFE707-

3269 (20) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção de 1 família e demolição do domicílio. 

- Monitoramento do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção de 1 família e demolição do domicílio. 1 remoção e 10,0m3 de material 

- Monitoramento do local. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

353,3 35,33 17,67 123,655 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

529,95 
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FICHA DO SETOR 11 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 11 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Avenida Paulino Miller / limite do Morro Cruzamento 

Coordenadas: 361900/7754000 

Fotos: UFE707-3268 (20), UFE707-3269 (17), UFE707-3269 (18), UFE707-3269 (19), UFE707-

3269 (20) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção do domicílio que ocupa a crista do talude. 

- Remoção parcial do aterro a montante do setor. 

- Estrutura de contenção nos fundos do domicílio indicado na foto de chão 1. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção do domicílio que ocupa a crista do talude. 1 remoção e 10,0m3 de material. 

- Remoção parcial do aterro a montante do setor. 30,0m3 

- Estrutura de contenção nos fundos do domicílio indicado na foto de chão 1: 15,0 x 2,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

9.689,45 968,94 484,47 3391,3075 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

14.534,17 
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FICHA DO SETOR 12 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 12 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 361950/7753850 

Fotos: UFE707-3268 (20), UFE707-3268 (21), UFE707-3269 (14), UFE707-3269 (19), UFE707-

3269 (21) 

 Indicação de intervenção:  

- Remoção dos domicílios de madeira na base. 

- Serviço de limpeza de toda a encosta com remoção das bananeiras, arbustos e vegetação rasteira 
cujas raízes tenham relação direta com as fraturas do maciço rochoso. 

- Remoção dos blocos instáveis ao longo da encosta. 

- Preenchimento dos vazios (fraturas) após a limpeza do trecho onde o maciço encontra-se mais 
fraturado. 

- Não permitir a ocupação da base ou impermeabilização de toda a encosta. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos domicílios de madeira na base. 3 remoções e 15,0 m3 de material. 

- Serviço de limpeza de toda a encosta com remoção das bananeiras, arbustos, solo e vegetação 
rasteira cujas raízes tenham relação direta com as fraturas do maciço rochoso. 45,0 m3 

- Remoção dos blocos instáveis ao longo da encosta. 15,0m3 

- Preenchimento dos vazios (fraturas) após a limpeza do trecho onde o maciço encontra-se mais 
fraturado. 

- Não permitir a ocupação da base ou impermeabilização de toda a encosta. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

3.798,00 379,8 189,90 1329,3 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

5.697,00 
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FICHA DO SETOR 13 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 13 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007. 

Referência: Rua Lisandro Nicoletti 

Coordenadas: 361950/7753850 

Fotos: UFE707-3268 (20), UFE707-3268 (21), UFE707-3269 (14), UFE707-3269 (19), UFE707-

3269 (21) 

 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza da área. 

- Desmonte do bloco indicado na foto de chão 2. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza da área: 10,0m3 

- Desmonte do bloco indicado na foto de chão 2: 3,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.472,10 147,21 73,61 515,235 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

2.208,15 
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FICHA DO SETOR 14 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 14 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Felipe Schneider 

Coordenadas: 361950/7753900 

Fotos: UFE707-3268 (20), UFE707-3269 (17), UFE707-3269 (18), UFE707-3269 (19), UFE707-

3269 (20) 
 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção na base (gabião caixa).  

- Impermeabilização da crista (piso de concreto). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção na base (gabião caixa): 10,0 x 3,0 x 1,0m 

- Impermeabilização da crista (piso de concreto): 40,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

20.636,60 2.063,66 1.031,83 7222,81 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

30.954,90 
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FICHA DO SETOR 15 
 

Local: MORRO DO CRUZAMENTO                               Área nº: M07 

Setor: 15 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Avenida Paulino Miller / limite do Morro Cruzamento 

Coordenadas: 361900/7753980 

Fotos: UFE707-3268 (20), UFE707-3269 (17), UFE707-3269 (18), UFE707-3269 (19), UFE707-

3269 (20) 
 

Indicação de intervenção:  

- Continuação da obra com execução de muro de concreto armado para estabilização do talude de 
corte. 

- Proteção superficial vegetal no terreno. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Continuação da obra com execução de muro de concreto armado para estabilização do talude de 
corte: 20,0 x 3,0m 

- Proteção superficial vegetal no terreno: 70,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

33.250,00 3.325,00 1.662,50 11637,5 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

49.875,00 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO DA FONTE GRANDE                            Área nº: M 11 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3272 (19), UFE 707 3272 (20), UFE 707 3272 (21), 

UFE 707 3272 (22), UFE 707 3272 (24), UFE 707 3272 (25), UFE 707 3272 (26), UFE 707 3272 

(27), UFE 707 3272 (28), UFE 707 3272 (29), UFE 707 3272 (32). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 2 

- Manutenção periódica da via de pedestre 
a montante do setor evitando que o 
escoamento superficial de água da porção 
superior da encosta seja direcionado para 
a feição erosiva. 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras. 

- Recomposição do terreno com 
estabililização e fechamento da base da 
feição erosiva com gabião caixa e reaterro 
parcial. 

2 R3 7 

- Serviço de limpeza com remoção total 
das bananeiras, lixo e materiais soltos ao 
longo de todo o setor. 

- Regularização do terreno. 

- Proteção superficial por 
impermeabilização (tela grampeada 
argamassada) na base. 

- Drenagem superficial para captação e 
condução do escoamento de água 
(canaleta no tardoz do muro de pedra 
existente na base da encosta). 

- Remoção dos domicílios indicados na 
Foto 2. 

- Proteção superficial com concreto 
projetado após regularização do terreno na 
porção central do setor (Foto 3). 

3 R4 4 

- Serviço de limpeza com remoção total 
das bananeiras. 

- Desmonte e remoção dos blocos 
instáveis ao longo da escadaria do céu. 

- Remoção dos domicílios de madeira que 
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ocuparam recentemente o local. 

- Revegetação da encosta e impedimento 
de novas ocupações. 

4 R3 1 
- Remoção da moradia, não permitir a 
ocupação da área. 

- Revegetação da encosta. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO DA FONTE GRANDE                            Área nº: M 11 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Praça Mário de Oliveira Silva e Escadaria Eduardo Silva 

Coordenadas: 360370/7753300 

Fotos: UFE707-3272 (20), UFE707-3272 (22) 

Indicação de intervenção:  

- Manutenção periódica da via de pedestre a montante do setor evitando que o escoamento 
superficial de água da porção superior da encosta seja direcionado para a feição erosiva. 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras. 

- Recomposição do terreno com estabililização e fechamento da base da feição erosiva com gabião 
caixa e reaterro parcial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Manutenção periódica da via de pedestre a montante do setor evitando que o escoamento 
superficial de água da porção superior da encosta seja direcionado para a feição erosiva. 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras: 10,0m3 

- Recomposição do terreno com estabililização e fechamento da base da feição erosiva com gabião 
caixa e reaterro parcial: 8,0 x 3,0 x 1,0 e 20,0m3 de reaterro 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

15.831,58 1.583,15 791,58 5541,053 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

23.747,36 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO DA FONTE GRANDE                            Área nº: M 11 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Medardo Cavali e Escadaria Dontalmo Lopes 

Coordenadas: 360570/7753160 

Fotos: UFE707-3272 (19), UFE707-3272 (20), UFE707-3272 (21) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras, lixo e materiais soltos ao longo de todo o setor. 

- Regularização do terreno. 

- Proteção superficial por impermeabilização (tela grampeada argamassada) na base. 

- Drenagem superficial para captação e condução do escoamento de água (canaleta no tardoz do muro de pedra existente 
na base da encosta e a meia encosta). 

- Remoção dos domicílios indicados na Foto 2. 

- Proteção superficial com concreto projetado após regularização do terreno na porção central do setor (Foto 3). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras, lixo e materiais soltos ao longo de todo o setor: 30,0m3 

- Regularização do terreno: 30,0m3 

- Proteção superficial por impermeabilização (tela grampeada argamassada) na base: 40,0m2 

- Drenagem superficial para captação e condução do escoamento de água (canaleta no tardoz do muro de pedra existente 
na base da encosta e a meia encosta): 40,0m 

- Remoção dos domicílios indicados na Foto 2: 2 remoções e 20,0m3 de material. 

- Proteção superficial com concreto projetado após regularização do terreno na porção central do setor (Foto 3): 
100,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

19.636,40 1.963,64 981,82 6872,74 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

29.454,60 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO DA FONTE GRANDE                            Área nº: M 11 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Praça Mário de Oliveira Silva e Escadaria Eduardo Silva 

Coordenadas: 360390/7753300 

Fotos: UFE707-3272 (20), UFE707-3272 (22) 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras. 

- Desmonte e remoção dos blocos instáveis ao longo da escadaria do céu. 

- Remoção dos domicílios de madeira que ocuparam recentemente o local. 

- Revegetação da encosta e impedimento de novas ocupações. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras: 60,0m3 

- Desmonte e remoção dos blocos instáveis ao longo da escadaria do céu: 40,0m3 

- Remoção dos domicílios de madeira que ocuparam recentemente o local: 3 remoções 

- Revegetação da encosta e impedimento de novas ocupações: 400,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

16.595,00 1.659,50 829,75 5808,25 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

24.892,50 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO DA FONTE GRANDE                            Área nº: M 11 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria do Céu 

Coordenadas: 360600/7753300 

Fotos: UFE707-3271 (21), Fotos: UFE707-3271 (32) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da moradia, não permitir a ocupação da área. 

- Revegetação da encosta. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da moradia, não permitir a ocupação da área: 1 remoção e 10,0m3 de material 

- Revegetação da encosta. 400,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

10.353,30 1.035,33 517,67 3623,655 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

15.529,95 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto e setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3268 (23), UFE 707 3268 (24), UFE 707 3268 (25), 

UFE 707 3268 (26), UFE 707 3268 (27), UFE 707 3268 (29), UFE 707 3268 (30), UFE 707 3268 

(31), UFE 707 3268 (32), UFE 707 3268 (33), UFE 707 3272, UFE 707 3272 (1), UFE 707 3272 

(2), UFE 707 3272 (3), UFE 707 3272 (4), UFE 707 3272 (5), UFE 707 3272 (6), UFE 707 3272 

(8), UFE 707 3272 (9), UFE 707 3272 (10), UFE 707 3272 (12), UFE 707 3272 (13), UFE 707 

3272 (14). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 4 

- Desmonte do bloco rochoso indicado na 
Foto 2. 

- Estruturas de contenção na base dos 
cortes executados nos taludes permitindo 
o reaproveitamento do local. 

- Reestruturação do domicílio de madeira 
após contenção da base. 

- Tratamento da área com proteção 
superficial vegetal e drenagem superficial.

2 R4 6 

- Demolição do domicílio precário que 
ocupa a crista do talude. 

- Estrutura de contenção na base do 
talude. 

- Tratamento da área remanescente com 
proteção superficial vegetal. 

- Refazer acesso e laje atualmente 
danificado. 

3 R2 2 
- Serviço de limpeza com remoção do lixo 
e materiais soltos. 

- Condução e captação adequada do 
esgoto das moradias a montante do setor. 

4 R3 2 

- Demolição parcial do domicílio (demolir 
cômodo que ocupa a linha de drenagem). 

- Associar a escadaria de acesso canaletas 
para a captação do escoamento das águas 
de montante evitando com que haja a 
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mobilização de solo e rocha. 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo 
e materiais soltos. 

5 R2 2 - Monitoramento do local. 

6 R3 15 

- Estruturas de contenção nos talude com 
alturas superiores a 3,0m. 

- Regularização dos terrenos para 
adequação das geometrias dos taludes. 

- Proteção superficial vegetal. 

- Inserção de infra-estrutura de 
esgotamento sanitário e drenagem 
associado as vias de pedestres. 

7 R3 4 

- Estruturas de contenção na base dos 
taludes. 

- Adequação dos acessos interligando-os a 
um sistema de drenagem eficiente. 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras, lixos e entulhos. 

8 R4 2 
- Remoção das famílias e demolição dos 
imóveis. 

9 R4 7 

- Remoção das famílias e demolição dos 
domicílios. 

- Limpeza de toda a encosta. 

- Regularização da encosta. 

- Revegetação da área impedindo novas 
ocupações. 

10 R2 1 
- Serviço de limpeza com remoção total 
do lixo, entulho e bananeiras. 

11 R3 13 

- Serviço de limpeza ao longo de toda a 
encosta. 

- Canaletas chumbadas para captação e 
condução do escoamento superficial, 
associadas a uma escada hidráulica na 
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parte central (Faz-se necessário o cálculo 
adequado da área de captação e volume de 
água a ser captado para o 
dimensionamento das canaletas). 

12 R3 8 
- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras, lixo e entulho. 

- Monitoramento do local. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Ilma de Deus 

Coordenadas: 361450/7752700 

Fotos: UFE707-3268 (32), UFE707-3268 (33), UFE707-3272 (5), UFE707-3272 (6), UFE707-3272 

(8) 
 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte do bloco rochoso indicado na Foto 2. 

- Estruturas de contenção na base dos cortes executados nos taludes permitindo o reaproveitamento 
do local. 

- Reestruturação do domicílio de madeira após contenção da base. 

- Tratamento da área com proteção superficial vegetal e drenagem superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte do bloco rochoso indicado na Foto 2: 10,0m3 

- Estruturas de contenção na base dos cortes executados nos taludes permitindo o reaproveitamento 
do local: (2x) 20,0 x 2,6m 

- Reestruturação do domicílio de madeira após contenção da base. 

- Tratamento da área com proteção superficial vegetal e drenagem superficial: 120,0 m2 e 40,0m de 
canaletas 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

39.188,80 3.918,88 1.959,44 13716,08 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

58.783,20 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Ilma de Deus 

Coordenadas: 361450/7752720 

Fotos: UFE707-3268 (32), UFE707-3268 (33), UFE707-3272 (5), UFE707-3272 (6), UFE707-3272 

(8) 
 

Indicação de intervenção:  

- Demolição do domicílio precário que ocupa a crista do talude. 

- Estrutura de contenção na base do talude. 

- Tratamento da área remanescente com proteção superficial vegetal. 

- Refazer acesso e laje atualmente danificado. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Demolição do domicílio precário que ocupa a crista do talude: 1 remoção e 15,0m3 de material 

- Estrutura de contenção na base do talude: 15,0 x 2,4m 

- Tratamento da área remanescente com proteção superficial vegetal: 50,0m2 

- Refazer acesso e laje atualmente danificado: 25,0 x 1,2m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

13.498,45 1.349,84 674,92 4724,4575 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

20.247,67 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Ilma de Deus 

Coordenadas: 361410/7752715 

Fotos: UFE707-3268 (32), UFE707-3268 (33), UFE707-3272 (5), UFE707-3272 (6), UFE707-3272 

(8) 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção do lixo e materiais soltos. 

- Condução e captação adequada do esgoto das moradias a montante do setor. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo e materiais soltos: 20,0m3 

- Condução e captação adequada do esgoto das moradias a montante do setor via beco: 50,0m de 
canaletas 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

7.006,60 700,66 350,33 2452,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

10.509,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 114

FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Ilma de Deus 

Coordenadas: 361410/7752800 

Fotos: UFE707-3268 (32), UFE707-3268 (33), UFE707-3272 (5), UFE707-3272 (6), UFE707-3272 

(8) 

Indicação de intervenção:  

- Demolição parcial do domicílio (demolir cômodo que ocupa a linha de drenagem). 

- Associar a escadaria de acesso canaletas para a captação do escoamento das águas de montante 
evitando com que haja a mobilização de solo e rocha. 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo e materiais soltos. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Demolição parcial do domicílio (demolir cômodo que ocupa a linha de drenagem): 10,0m3 

- Associar a escadaria de acesso canaletas para a captação do escoamento das águas de montante 
evitando com que haja a mobilização de solo e rocha: 50,0m 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo e materiais soltos: 30,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

7.713,20 771,32 385,66 2699,62 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

11.569,80 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Ilma de Deus 

Coordenadas: 361380/7752880 

Fotos: UFE707-3268 (32), UFE707-3268 (33), UFE707-3272 (5), UFE707-3272 (6), UFE707-3272 

(8) 
 

Indicação de intervenção:  

- Monitoramento do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Monitoramento do local. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

xxx xxx xxx xxx 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 116

FICHA DO SETOR 6 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, próxima ao mirante e quadra do Romão 

Coordenadas: 361500/7753100 

Fotos: UFE707-3268 (23), UFE707-3268 (23), UFE707-3272, UFE707-3272 (10), UFE707-3268 

(13) 
 

Indicação de intervenção:  

- Estruturas de contenção nos talude com alturas superiores a 3,0m.  

- Regularização dos terrenos para adequação das geometrias dos taludes.  

- Proteção superficial vegetal.  

- Inserção de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem associado as vias de pedestres.  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estruturas de contenção nos talude com alturas superiores a 3,0m: (8x) 10,0 x 2,4m 

- Regularização dos terrenos para adequação das geometrias dos taludes: 160,0m3 

- Proteção superficial vegetal: 1000,0m2 

- Inserção de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem associado as vias de pedestres: 
300,0 m de canaletas 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

106.052,80 10.605,28 5.302,64 37118,48 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

159.079,20 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, próxima ao mirante e quadra do Romão 

Coordenadas: 361560/7753200 

Fotos: UFE707-3268 (23), UFE707-3268 (23), UFE707-3272, UFE707-3272 (10), UFE707-3268 

(13) 
 

Indicação de intervenção:  

- Estruturas de contenção na base dos taludes. 

- Adequação dos acessos interligando-os a um sistema de drenagem eficiente. 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixos e entulhos. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estruturas de contenção na base dos taludes: (2x) 10,0 x 2,0m 

- Adequação dos acessos interligando-os a um sistema de drenagem eficiente: 50,0m de canaletas 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixos e entulhos: 50,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

19.101,50 1.910,15 955,08 6685,525 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

28.652,25 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, próxima ao mirante e quadra do Romão 

Coordenadas: 361520/7752930 

Fotos: UFE707-3268 (23), UFE707-3268 (23), UFE707-3272, UFE707-3272 (10), UFE707-3268 

(13) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos imóveis. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos imóveis: 2 remoções e 15,0 m3 de material 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

529,95 52,99 26,50 185,4825 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

794,92 
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FICHA DO SETOR 9 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 9 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Cristóvão Alvarenga e Escadaria Manoel Eleotério 

Coordenadas: 361550/7752900 

Fotos: UFE707-3268 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios.  

- Limpeza de toda a encosta.  

- Regularização da encosta.  

- Revegetação da área impedindo novas ocupações.  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios: 7 remoções e 40,0m3 de material 

- Limpeza de toda a encosta. 60,0m3 

- Regularização da encosta. 30,0m3 

- Revegetação da área impedindo novas ocupações. 400,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

14.592,90 1.459,29 729,65 5107,515 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

21.889,35 
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FICHA DO SETOR 10 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 10 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Cristóvão Alvarenga e Escadaria Manoel Eleotério 

Coordenadas: 361550/7752900 

Fotos: UFE707-3268 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção total do lixo, entulho e bananeiras. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção total do lixo, entulho e bananeiras: 60,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

2.119,80 211,98 105,99 741,93 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

3.179,70 
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FICHA DO SETOR 11 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 11 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Rodrigues Arzco e Escadaria Theodorico Goes 

Coordenadas: 361620/7752920 

Fotos: UFE707-3268 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza ao longo de toda a encosta. 

- Canaletas chumbadas para captação e condução do escoamento superficial, associadas a uma 
escada hidráulica na parte central (Faz-se necessário o cálculo adequado da área de captação e 
volume de água a ser captado para o dimensionamento das canaletas). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza ao longo de toda a encosta: 30,0m3 

- Canaletas chumbadas para captação e condução do escoamento superficial, associadas a uma 
escada hidráulica na parte central (Faz-se necessário o cálculo adequado da área de captação e 
volume de água a ser captado para o dimensionamento das canaletas): 60,0 m de canaletas e 30,0m 
de escada hidráulica. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

56.559,90 5.655,99 2.828,00 19795,965 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

84.839,85 
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FICHA DO SETOR 12 
 

Local: MORRO FORTE SÃO JOÃO                               Área nº: M 10 

Setor: 12 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Cristóvão Alvarenga 

Coordenadas: 361570/7752700 

Fotos: UFE707-3272 (1) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e entulho. 

- Monitoramento do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e entulho: 40,0m3 

- Monitoramento do local. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.413,20 141,32 70,66 494,62 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

2.119,80 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO FRADINHOS                                          Área nº: M 06 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3268 (2), UFE 707 3268 (3), UFE 707 3268 (4), 

UFE 707 3268 (5), UFE 707 3268 (6), UFE 707 3268 (7), UFE 707 3268 (8), UFE 707 3268 (9), 

UFE 707 3268 (10), UFE 707 3268 (11), UFE 707 3268 (12), UFE 707 3268 (14). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 20 

- Monitoramento. 

- Revegetação de toda a encosta para 
impedir que processos erosivos descalcem 
os blocos rochosos. 

- Impedir expansão da ocupação no local. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO FRADINHOS                                          Área nº: M 06 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Final da Rua José Malta 

Coordenadas: 360900/7754100 

Fotos: UFE707-3268 (9), UFE707-3268 (10), UFE707-3268 (11) UFE707-3268 (12), UFE707-

3268 (14) 

Indicação de intervenção:  

- Monitoramento. 

- Revegetação de toda a encosta para impedir que processos erosivos descalcem os blocos rochosos.

- Impedir expansão da ocupação no local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Monitoramento. 

- Revegetação de toda a encosta para impedir que processos erosivos descalcem os blocos rochosos. 
100.000,00m2 

- Impedir expansão da ocupação no local:  

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

50.000,00 5.000,00 2.500,00 17500,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

75.000,00 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO INHANGUETÁ                                       Área nº: M 19 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3275 (16), UFE 707 3275 (17), UFE 707 3275 (18). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 3 

- Desmonte do bloco rochoso deslocado. 

- Serviço de limpeza do maciço 
impedindo que o escoamento de águas 
servidas e de esgoto ocorra entre as 
fraturas. 

- Preenchimento das fraturas vedando a 
percolação de água. 

2 R3 30 

- Monitoramento da encosta. 

- Manutenção da estrada que dá acesso ao 
parque impedindo que ocorra o 
direcionamento do escoamento das águas 
pluviais para a encosta. 

- Remoção total das bananeiras inserindo 
novamente no local vegetação nativa. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO INHANGUETÁ                                       Área nº: M 19 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                                                                                          

Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua 4 de Julho, 112 
 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte do bloco rochoso deslocado. 

- Serviço de limpeza do maciço impedindo que o escoamento de águas servidas e de esgoto ocorra 
entre as fraturas. 

- Preenchimento das fraturas vedando a percolação de água. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte do bloco rochoso deslocado: 16,0m3 

- Serviço de limpeza do maciço impedindo que o escoamento de águas servidas e de esgoto ocorra 
entre as fraturas. 

- Preenchimento das fraturas vedando a percolação de água. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.790,08 179,00 89,50 626,528 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

2.685,11 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO INHANGUETÁ                                       Área nº: M 19 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data:  

Referência: Rua Primavera e Estrada da Torre (acesso ao parque) 

Coordenadas: 360300/7755250 

Fotos: UFE707-3275 (17) 

Indicação de intervenção:  

- Monitoramento da encosta. 

- Manutenção da estrada que dá acesso ao parque impedindo que ocorra o direcionamento do 
escoamento das águas pluviais para a encosta. 

- Remoção total das bananeiras inserindo novamente no local vegetação nativa. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Monitoramento da encosta. 

- Manutenção da estrada que dá acesso ao parque impedindo que ocorra o direcionamento do 
escoamento das águas pluviais para a encosta. 

- Remoção total das bananeiras inserindo novamente no local vegetação nativa: 40.000,00m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

170.000,00 17.000,00 8.500,00 59500,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

255.000,00 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO JESUS DE NAZARETH                        Área nº: M 20 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3266, UFE 707 3266 (1), UFE 707 3266 (2), UFE 

707 3266 (3), UFE 707 3266 (4), UFE 707 3266 (5), UFE 707 3266 (6), UFE 707 3266 (7), UFE 

707 3266 (8), UFE 707 3266 (9), UFE 707 3266 (10), UFE 707 3266 (11), UFE 707 3266 (12), 

UFE 707 3266 (13), UFE 707 3266 (14), UFE 707 3266 (15), UFE 707 3266 (16), UFE 707 3267 

(33), UFE 707 3267 (35), UFE 707 3267 (36). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 1 
- Não permitir a ocupação do local. 

- Serviço de limpeza com remoção do 
lixo. 

2 R3 5 

- Serviço de limpeza na área indicada na 
foto 1 com remoção do lixo e entulho. 

- Estrutura de contenção na base do talude 
na área indicada na foto 2. 

- regularização do terreno e proteção 
superficial vegetal. 

- Estrutura de contenção dos taludes 
indicados na foto 3. 

3 R3 2 
- Remoção dos domicílios por se tratar de 
uma área imprópria para ocupação. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO JESUS DE NAZARETH                        Área nº: M 20 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Avenida Mascarenhas de Moraes, Escadaria Principal 

Coordenadas: 364000/7753030 

Fotos: UFE707-3266 (8), UFE707-3266 (9) 

Indicação de intervenção:  

- Não permitir a ocupação do local. 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Não permitir a ocupação do local. 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo: 30,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.059,90 105,99 53,00 370,965 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.589,85 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO JESUS DE NAZARETH                        Área nº: M 20 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Maria Rosa de Lima 

Coordenadas: 364150/7752850 

Fotos: UFE707-3266 (12), UFE707-3266 (14) 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza na área indicada na foto 1 com remoção do lixo e entulho. 

- Estrutura de contenção na base do talude na área indicada na foto 2. 

- regularização do terreno e proteção superficial vegetal. 

- Estrutura de contenção dos taludes indicados na foto 3. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza na área indicada na foto 1 com remoção do lixo e entulho: 20,0m3 

- Estrutura de contenção na base do talude na área indicada na foto 2: 15,0 x 2,0m 

- regularização do terreno e proteção superficial vegetal: 100,0m2 

- Estrutura de contenção dos taludes indicados na foto 3: 20,0 x 2,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

20.817,85 2.081,78 1.040,89 7286,24 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

31.226,77 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO JESUS DE NAZARETH                        Área nº: M 20 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Maria Rosa de Lima e final da escadaria que dá acesso Avenida Marechal 

Mascarenhas de Moraes 

Fotos: UFE707-3266 (12), UFE707-3266 (14) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção dos domicílios por se tratar de uma área imprópria para ocupação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos domicílios por se tratar de uma área imprópria para ocupação: 2 remoções e 15,0m3 
de material. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

529,95 52,99 26,50 185,48 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

794,92 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO JUCUTUQUARA                                   Área nº: M 03 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3269 (16). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 8 

- Sistema de drenagem superficial ao 
longo da encosta (canaletas). 

- Regularização do terreno. 

- Adensamento da vegetação existente. 

2 R3 16 
- Desmonte de todos os blocos e lascas a 
montante do setor. 

3 R2 10 
- Revegetação da porção superior da 
encosta evitando o desenvolvimento de 
processos erosivos e o conseqüente 
descalçamento dos blocos. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO JUCUTUQUARA                                   Área nº: M 03 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Francisco Monjardim 

Coordenadas: 362100/7754250 

Indicação de intervenção:  

- Sistema de drenagem superficial ao longo da encosta (canaletas). 

- Regularização do terreno. 

- Adensamento da vegetação existente. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Sistema de drenagem superficial ao longo da encosta (canaletas): 100,0m 

- Regularização do terreno. 

- Adensamento da vegetação existente: 150,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

16.350,00 1.635,00 817,50 5722,5 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

24.525,00 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO JUCUTUQUARA                                   Área nº: M 03 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Guadalajara 

Coordenadas: 362000/7754400 

Fotos: UFE707-3269 (16) 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte de todos os blocos e lascas a montante do setor. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte de todos os blocos e lascas a montante do setor: 30,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

3.356,40 335,64 167,82 1174,74 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

5.034,60 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO JUCUTUQUARA                                   Área nº: M 03 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime A. Souza                      Data:  

Referência: Rua Santa Rita de Cássia 

Coordenadas: 362350/7754300 

Indicação de intervenção:  

- Revegetação da porção superior da encosta evitando o desenvolvimento de processos erosivos e o 
conseqüente descalçamento dos blocos. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Revegetação da porção superior da encosta evitando o desenvolvimento de processos erosivos e o 
conseqüente descalçamento dos blocos: 10.000,00m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

5.000,00 500,00 250,00 1750,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

7.500,00 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3267 (17), UFE 707 3267 (18), UFE 707 3267 (19), 

UFE 707 3267 (20), UFE 707 3267 (21), UFE 707 3267 (22), UFE 707 3267 (23), UFE 707 3267 

(24), UFE 707 3267 (25), UFE 707 3267 (26), UFE 707 3267 (28). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R2 2 

- Estrutura de contenção na base do 
talude. 

- Regularização da encosta. 

- Proteção superficial vegetal. 

2 R3 7 
- Remoção das famílias, demolição dos 
domicílios e não consolidação local. 

- Recomposição da vegetação. 

3 R3 1 
- Remoção da família, demolição do 
imóvel e não consolidação do local. 

4 R3 10 
- Remoção das famílias e demolição dos 
domicílios. 

- Tratamento da encosta com 
regularização do terreno e revegetação. 

5 R3 13 

- Remoção dos domicílios da parte 
superior do maciço, a partir do número 
507 (foto 1). 

- Cortina atirantada a jusante do domicílio 
507 para contenção do depósito de 
cobertura (foto 3). 

- Regularização e limpeza da área após a 
remoção dos domicílios no topo. 

- Tratamento da área e implantação de 
algum equipamento público (Praça, 
Mirante etc) impedindo a reocupação. 
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6 R4 9 

- Remoção das famílias e demolição dos 
domicílios. 

- Revegetação da área. 

- Impedir a reocupação do local. 

7 R3 9 
- Remoção dos domicílios ou urbanização 
do local, com inserção de infra-estrutura, 
estruturas que contenham os taludes, 
acesso em rampa e escadaria. 

8 R2 2 
- Estruturas de contenção na base dos 
taludes. 

- Proteção superficial vegetal. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria José Marcolano 

Coordenadas: 361570/7755220 

Fotos: UFE707-3267 (17), UFE707-3267 (18), UFE707-3267 (19), UFE707-3267 (22) 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção na base do talude. 

- Regularização da encosta. 

- Proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção na base do talude: 15,0 x 2,0m 

- Regularização da encosta: 10,0m3 

- Proteção superficial vegetal: 60,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

9.109,55 910,95 455,48 3188,3425 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

13.664,32 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria José Marcolano 

Coordenadas: 361570/7755220 

Fotos: UFE707-3267 (17), UFE707-3267 (18), UFE707-3267 (19), UFE707-3267 (22) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias, demolição dos domicílios e não consolidação local. 

- Recomposição da vegetação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias, demolição dos domicílios e não consolidação local: 7 remoções 

- Recomposição da vegetação: 800,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

16.000,00 1.600,00 800,00 5600,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

24.000,00 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria José Marcolano 

Coordenadas: 361570/7755220 

Fotos: UFE707-3267 (17), UFE707-3267 (18), UFE707-3267 (19), UFE707-3267 (22) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família, demolição do imóvel e não consolidação do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da família, demolição do imóvel e não consolidação do local: 1 remoção 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

xxx xxx xxx xxx 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

xxx 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria José Marcolano 

Coordenadas: 361570/7755220 

Fotos: UFE707-3267 (17), UFE707-3267 (18), UFE707-3267 (19), UFE707-3267 (22) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios. 

- Tratamento da encosta com regularização do terreno e revegetação. 

 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios: 10 remoções 

- Tratamento da encosta com regularização do terreno e revegetação: 1000,00m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

20.000,00 2.000,00 1.000,00 7000,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

30.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 147

FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data:  

Referência: Beco Evaldo Conceição Lisboa 

Coordenadas: 361550/7755210 

Fotos: UFE707-3267 (17), UFE707-3267 (18), UFE707-3267 (19), UFE707-3267 (22) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção dos domicílios da parte superior do maciço, a partir do número 507 (foto 1). 

- Cortina atirantada a jusante do domicílio 507 para contenção do depósito de cobertura (foto 3). 

- Regularização e limpeza da área após a remoção dos domicílios no topo. 

- Tratamento da área e implantação de algum equipamento público (Praça, Mirante etc) impedindo a 
reocupação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos domicílios da parte superior do maciço, a partir do número 507 (foto 1): 9 remoções 

- Cortina atirantada a jusante do domicílio 507 para contenção do depósito de cobertura (foto 3): 
30,0 x 4,0m 

- Regularização e limpeza da área após a remoção dos domicílios no topo: 100,0m3 

- Tratamento da área e implantação de algum equipamento público (Praça, Mirante etc) impedindo a 
reocupação. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

147.533,00 14.753,30 7.376,65 51636,55 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

221.299,50 
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FICHA DO SETOR 6 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Beco Evaldo Conceição Lisboa, porção superior da ocupação 

Coordenadas: 361500/7755200 

Fotos: UFE707-3267 (23), UFE707-3267 (25), UFE707-3267 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios. 

- Revegetação da área. 

- Impedir a reocupação do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios: 9 remoções 

- Revegetação da área: 2000,00m2 

- Impedir a reocupação do local. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

40.000,00 4.000,00 2.000,00 14000,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

60.000,00 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Beco Evaldo Conceição Lisboa, porção superior da ocupação 

Coordenadas: 361500/7755200 

Fotos: UFE707-3267 (23), UFE707-3267 (25), UFE707-3267 (26) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção dos domicílios ou urbanização do local, com inserção de infra-estrutura, estruturas que 
contenham os taludes, acesso em rampa e escadaria.  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos domicílios ou urbanização do local, com inserção de infra-estrutura, estruturas que 
contenham os taludes, acesso em rampa e escadaria: 9 remoções 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

xxx xxx xxx xxx 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

xxx 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: MORRO DO MACACO                                          Área nº: M 01 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Beco Evaldo Conceição Lisboa, porção superior da ocupação 

Coordenadas: 361500/7755200 

Fotos: UFE707-3267 (23), UFE707-3267 (25), UFE707-3267 (26) 
 

Indicação de intervenção:  

- Estruturas de contenção na base dos taludes. 

- Proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estruturas de contenção na base dos taludes: (2x) 15,0 x 2,4m 

- Proteção superficial vegetal: 150,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

21.675,00 2.167,50 1.083,75 7586,25 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

32.512,50 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       

Data: agosto a setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 1961 (4), UFE 707 1961 (5), UFE 707 1961 (6), 

UFE 707 1961 (7), UFE 707 1961 (8), UFE 707 3267 (2), UFE 707 3267 (3), UFE 707 3267 (4), 

UFE 707 3267 (5), UFE 707 3267 (6), UFE 707 3267 (7), UFE 707 3267 (8), UFE 707 3267 (9), 

UFE 707 3267 (10), UFE 707 3267 (12), UFE 707 3267 (13), UFE 707 3267 (14), UFE 707 3267 

(15), UFE 707 3269, UFE 707 3269 (10), UFE 707 3269 (11), UFE 707 3269 (12), UFE 707 3269 

(13), UFE 707 3271 (5), UFE 707 3271 (6), UFE 707 3271 (7), UFE 707 3271 (8), UFE 707 3271 

(9), UFE 707 3271 (10), UFE 707 3271 (11), UFE 707 3271 (12), UFE 707 3271 (13), UFE 707 

3271 (14), UFE 707 3271 (15), UFE 707 3271 (16), UFE 707 3271 (22), UFE 707 3271 (23), UFE 

707 3271 (27), UFE 707 3271 (28), UFE 707 3271 (29), UFE 707 3271 (30), UFE 707 3271 (31), 

UFE 707 3271 (32). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 5 

- Remoção de 1 domicílio situado na base 
do talude. 

- Estrutura de contenção do talude após a 
remoção do domicílio. 

- Regularização do talude. 

- Proteção superficial vegetal. 

2 R3 2 

- Estruturas de contenção para os taludes 
de corte. 

- Regularização dos terrenos. 

- Proteção superficial vegetal. 

- Estruturação de acesso interligado a um 
sistema de drenagem superficial. 

3 R3 2 
- Remoção dos domicílios. 

- Tratamento da área com regularização 
do terreno e revegetação. 
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4 R3 6 

- Desmonte do bloco rochoso. 

- Estruturação da via de pedestre na crista 
do setor interligada a um sistema de 
canaletas que promovam adequadamente 
a condução do escoamento superficial. 

5 R4 1 
- Remoção do depósito superficial de lixo 
e aterro instável na crista do talude. 

6 R4 1 
- Remoção da família e demolição do 
domicílio. 

- Revegetação do local. 

7 R4 2 
- Remoção das famílias e demolição dos 
domicílios. 

8 R2 1 
- Impermeabilização da crista e acesso 
para condução adequada do escoamento 
superficial e proteção do talude. 

9 R3 1 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras e aterro. 

- Estrutura de contenção na base do talude 
(muro de concreto armado). 

- Proteção superficial vegetal. 

10 R4 8 

- Serviço de limpeza com remoção do 
lixo, aterro já escorregado. Remoção das 
bananeiras. 

- Estrutura de contenção na base do 
talude. 

- Regularização do terreno e proteção 
superficial vegetal. 

- Estruturação da via de pedestre na crista 
(Beco) para impermeabilização e 
condução adequada do escoamento 
superficial. 

11 R3 1 
- Estrutura de contenção na base do talude 
para conter o solo e os blocos. 

- Proteção superficial vegetal. 
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12 R2 2 
- Desmonte do bloco de rocha nos fundos 
do domicílio de madeira (Foto 2) 

- Monitoramento do avanço da ocupação. 

13 R3 2 

- Limpeza da vegetação ao longo da 
encosta e do maciço de forma a impedir 
que as raízes alterem a posição de 
equilíbrio dos blocos. 

- Fixação e ancoragem dos blocos 
instáveis (grelhas ou chumbadores). 

- Preenchimento das fraturas. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Tenente Setúbal 

Coordenadas: 363300/7754350 

Fotos: UFE707-3267 (12), UFE707-3267 (13), UFE707-3271 (15) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção de 1 domicílio situado na base do talude. 

- Estrutura de contenção do talude após a remoção do domicílio. 

- Regularização do talude. 

- Proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção de 1 domicílio situado na base do talude: 1 remoção 

- Estrutura de contenção do talude após a remoção do domicílio: 12,0 x 3,0m 

- Regularização do talude: 20,0m3 

- Proteção superficial vegetal: 150,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

20.806,60 2.080,66 1.040,33 7282,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

31.209,90 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data:  

Referência: Rua Tenente Setúbal, porção não urbanizada a montante da via 

Coordenadas: 363300/7754370 

Fotos: UFE707-3267 (12), UFE707-3267 (13), UFE707-3271 (15) 
 

Indicação de intervenção:  

- Estruturas de contenção para os taludes de corte.  

- Regularização dos terrenos.  

- Proteção superficial vegetal.  

- Estruturação de acesso interligado a um sistema de drenagem superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estruturas de contenção para os taludes de corte: (2x) 12,0 x 2,0m 

- Regularização dos terrenos: 30,0m3 

- Proteção superficial vegetal: 200,0m2 

- Estruturação de acesso interligado a um sistema de drenagem superficial: 100,0 x 1,7m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

34.563,40 3.456,34 1.728,17 12097,19 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

51.845,10 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Tenente Setúbal, porção não urbanizada a montante da via 

Coordenadas: 363330/7754370 

Fotos: UFE707-3267 (12), UFE707-3267 (13), UFE707-3271 (15) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção dos domicílios. 

- Tratamento da área com regularização do terreno e revegetação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos domicílios: 2 remoções 

- Tratamento da área com regularização do terreno e revegetação.: 200,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

4.000,00 400,00 200,00 1400,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

6.000,00 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto e setembro de 2007 

Referência: Rua Tenente Setúbal, porção não urbanizada a montante da via 

Coordenadas: 363350/7754370 

Fotos: UFE707-3267 (12), UFE707-3267 (13), UFE707-3271 (15) 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte do bloco rochoso. 

- Estruturação da via de pedestre na crista do setor interligada a um sistema de canaletas que 
promovam adequadamente a condução do escoamento superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte do bloco rochoso: 5,0m3 

- Estruturação da via de pedestre na crista do setor interligada a um sistema de canaletas que 
promovam adequadamente a condução do escoamento superficial: 100,0 x 1,7m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

15.910,40 1.591,04 795,52 5568,64 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

23.865,60 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Tenente Setúbal, porção não urbanizada a montante da via 

Coordenadas: 363300/7754420 

Fotos: UFE707-3267 (12), UFE707-3267 (13), UFE707-3271 (15) 

 

Indicação de intervenção:  

- Remoção do depósito superficial de lixo e aterro instável na crista do talude. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção do depósito superficial de lixo e aterro instável na crista do talude: 15,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

529,95 52,99 26,50 185,4825 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

794,92 
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FICHA DO SETOR 6 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Tenente Setúbal, porção não urbanizada a montante da via 

Coordenadas: 363300/7754420 

Fotos: UFE707-3267 (12), UFE707-3267 (13), UFE707-3271 (15) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção da família e demolição do domicílio. 

- Revegetação do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção da família e demolição do domicílio: 1 remoção 

- Revegetação do local: 100,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

2.500,00 250,00 125,00 875,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

3.750,00 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Canavial, Escadaria Santo André, borda do maciço rochoso no topo 

Coordenadas: 363500/7754600 

Fotos: UFE707-3271 (22), UFE707-3269 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios: 2 remoções 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

xxx xxx xxx xxx 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

xxx 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Canavial, Escadaria Santo André, borda do maciço rochoso no topo 

Coordenadas: 363500/7754600 

Fotos: UFE707-3271 (22), UFE707-3269 
 

Indicação de intervenção:  

- Impermeabilização da crista e acesso para condução adequada do escoamento superficial e 
proteção do talude. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Impermeabilização da crista e acesso para condução adequada do escoamento superficial e 
proteção do talude: 40,0 x 1,5m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

3.780,00 378,00 189,00 1323,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

5.670,00 
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FICHA DO SETOR 9 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 9 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Canavial, Escadaria Santo André, borda do maciço rochoso no topo 

Coordenadas: 363500/7754600 

Fotos: UFE707-3271 (22), UFE707-3269 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e aterro. 

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado). 

- Proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e aterro: 80,0m3 

- Estrutura de contenção na base do talude (muro de concreto armado): 15,0 x 2,0m 

- Proteção superficial vegetal: 300,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

13.502,65 1.350,26 675,13 4725,92 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

20.253,97 
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FICHA DO SETOR 10 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 10 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Canavial, Escadaria Santo André, borda do maciço rochoso no topo 

Coordenadas: 363500/7754600 

Fotos: UFE707-3271 (22), UFE707-3269 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção do lixo, aterro já escorregado. Remoção das bananeiras. 

- Estrutura de contenção na base do talude. 

- Regularização do terreno e proteção superficial vegetal. 

- Estruturação da via de pedestre na crista (Beco) para impermeabilização e condução adequada do 
escoamento superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo, aterro já escorregado e remoção das bananeiras: 40,0m3 

- Estrutura de contenção na base do talude: 12,0 x 2,0m 

- Regularização do terreno e proteção superficial vegetal: 60,0m2 

- Estruturação da via de pedestre na crista (Beco) para impermeabilização e condução adequada do 
escoamento superficial: 35,0 x 1,5m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

13.254,95 1.325,49 662,75 4639,23 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

19.882,42 
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FICHA DO SETOR 11 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 11 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Canavial, Escadaria Santo André, borda do maciço rochoso no topo 

Coordenadas: 363500/7754600 

Fotos: UFE707-3271 (22), UFE707-3269 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção na base do talude para conter o solo e os blocos. 

- Proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção na base do talude para conter o solo e os blocos: 10,0 x 2,0m 

- Proteção superficial vegetal: 50,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

7.284,00 728,4 364,20 2549,4 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

10.926,00 
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FICHA DO SETOR 12 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 12 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Canavial, Escadaria Santo André, borda do maciço rochoso no topo 

Coordenadas: 363550/7754600 

Fotos: UFE707-3271 (22), UFE707-3269 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte do bloco de rocha nos fundos do domicílio de madeira (Foto 2) 

- Monitoramento do avanço da ocupação. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte do bloco de rocha nos fundos do domicílio de madeira (Foto 2): 4,0m3 

- Monitoramento do avanço da ocupação. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

447,52 44,75 22,38 156,63 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

671,28 
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FICHA DO SETOR 13 
 

Local: MORRO GRANDE                                                 Área nº: M 08 

Setor: 13 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Tenente Setúbal 

Coordenadas: 363300/7754350 

Fotos: UFE707-3267 (12), UFE707-3267 (13), UFE707-3271 (15) 

Indicação de intervenção:  

- Limpeza da vegetação ao longo da encosta e do maciço de forma a impedir que as raízes alterem a 
posição de equilíbrio dos blocos. 

- Fixação e ancoragem dos blocos instáveis (grelhas ou chumbadores). 

- Preenchimento das fraturas. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Limpeza da vegetação ao longo da encosta e do maciço de forma a impedir que as raízes alterem a 
posição de equilíbrio dos blocos: 10,0m3 

- Fixação e ancoragem dos blocos instáveis (grelhas ou chumbadores): Área 600,0m2 

- Preenchimento das fraturas. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

18.353,30 1.835,33 917,67 6423,65 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

27.529,95 
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MORRO MOSCOSO 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO MOSCOSO                                              Área nº: M 13  

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Localização da Área: 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3272 (30), UFE 707 3272 (31), UFE 707 3272 (33). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R2 3 
- Impermeabilização com tela grampeada 
argamassada na faixa desprotegida do 
talude. 

2 R2 1 
- Desmonte de bloco rochoso ou 
estabilização do mesmo por meio do 
apoio na base. 

3 R4 3 
- Remoção das famílias e demolição dos 
domicílios. 

4 R2 1 
- Serviço de limpeza com remoção do 
depósito superficial. 

5 R3 3 

- Serviço de limpeza com remoção total 
das bananeiras e lixo ao longo da linha de 
drenagem. 

- Limpeza do maciço rochoso (vegetação) 
para verificação da necessidade de 
preenchimento de fraturas e fixação de 
blocos e lascas. 

- Drenagem superficial implantando uma 
escada hidráulica que permita a captação 
e condução do escoamento superficial 
entre a via de pedestre do topo do morro 
(a montante do setor) e a base da encosta. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO MOSCOSO                                              Área nº: M 13  

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Ladeira 25 de Abril 

Coordenadas: 359790/7753070 

Fotos: UFE707-3272 (30), UFE707-3272 (33) 

Indicação de intervenção:  

- Impermeabilização com tela grampeada argamassada na faixa desprotegida do talude. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Impermeabilização com tela grampeada argamassada na faixa desprotegida do talude: 20,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

800,00 80,00 40,00 280,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.200,00 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO MOSCOSO                                              Área nº: M 13  

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Ladeira Prof. Anael C. de Anchieta 

Coordenadas: 360000/7753100 

Fotos: UFE707-3272 (30), UFE707-3272 (33) 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte de bloco rochoso ou estabilização do mesmo por meio do apoio na base. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte de bloco rochoso ou estabilização do mesmo por meio do apoio na base: 8,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

895,00 89,5 44,75 313,25 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.342,50 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO MOSCOSO                                              Área nº: M 13  

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data:  

Referência: Ladeira 25 de Abril 

Coordenadas: 359700/7753070 

Fotos: UFE707-3272 (30), UFE707-3272 (33) 
 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios: 3 remoções 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

xxx xxx xxx xxx 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

xxx 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO MOSCOSO                                              Área nº: M 13  

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Ladeira 25 de Abril 

Coordenadas: 359800/7753200 

Fotos: UFE707-3272 (30), UFE707-3272 (33) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção do depósito superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção do depósito superficial: 20,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

706,6 70,66 35,33 247,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.059,90 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO MOSCOSO                                              Área nº: M 13  

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Ladeira Prof. Anael C. de Anchieta 

Coordenadas: 359900/7753100 

Fotos: UFE707-3272 (30), UFE707-3272 (33) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras e lixo ao longo da linha de drenagem. 

- Limpeza do maciço rochoso (vegetação) para verificação da necessidade de preenchimento de 
fraturas e fixação de blocos e lascas. 

- Drenagem superficial implantando uma escada hidráulica que permita a captação e condução do 
escoamento superficial entre a via de pedestre do topo do morro (a montante do setor) e a base da 
encosta. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras e lixo ao longo da linha de drenagem.
500,0m3 

- Limpeza do maciço rochoso (vegetação) para verificação da necessidade de preenchimento de 
fraturas e fixação de blocos e lascas. 

- Drenagem superficial implantando uma escada hidráulica que permita a captação e condução do 
escoamento superficial entre a via de pedestre do topo do morro (a montante do setor) e a base da 
encosta: 75,0m de escadas hidráulicas e 150,0m de canaletas 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

55.315,00 5.531,50 2.765,75 19360,25 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

82.972,50 
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MORRO PIEDADE 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO PIEDADE                                                Área nº: M 12 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3272 (25), UFE 707 3272 (26), UFE 707 3272 (28), 

UFE 707 3272 (29), UFE 707 3272 (32). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 7 

- Serviço de limpeza com remoção total 
das bananeiras, solo e materiais soltos ao 
longo da encosta. 

- Sistema de drenagem com canaletas na 
base da encosta para captação e condução 
do escoamento superficial. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO PIEDADE                                                Área nº: M 12 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Heraldo Lucas / Trecho superior da encosta 

Coordenadas: 360150/7753200 

Fotos: UFE707-3272 (32) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras, solo e materiais soltos ao longo da encosta. 

- Sistema de drenagem com canaletas na base da encosta para captação e condução do escoamento 
superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção total das bananeiras, solo e materiais soltos ao longo da encosta: 
100,0m3 

- Sistema de drenagem com canaletas na base da encosta para captação e condução do escoamento 
superficial: 40,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

8.573,00 857,3 428,65 3000,55 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

12.859,50 
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MORRO DO 
QUADRO 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3270 (10), UFE 707 3270 (11), UFE 707 3270 (31), 

UFE 707 3270 (32), UFE 707 3270 (33), UFE 707 3270 (34), UFE 707 3270 (35), UFE 707 3272 

(34), UFE 707 3272 (35), UFE 707 3272 (36). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 6 

- Demolição do domicílio desocupado do 
setor (foto 1). 

- Desmonte e remoção das lascas e blocos 
instáveis ao longo da encosta. 

- Canaleta chumbada para 
disciplinamento das águas superficiais do 
maciço rochoso (Faz-se necessário 
mensurar a vazão para o cálculo da 
canaleta). 

2 R3 5 

- Remoção do domicílio que ocupou a 
linha de drenagem natural. 

- Não permitir a ocupação do depósito de 
tálus. 

- Revegetar o depósito de talus para 
impedir a erosão e descalçamento dos 
blocos rochosos. 

- Monitoramento. 

3 R3 16 

- Reestruturação dos acessos a montante 
do setor para que pelos mesmos ocorra a 
condução do escoamento das águas 
superficiais 

- Canaleta chumbada na base do maciço 
para captação das águas pluviais. 

4 R3 5 
- Remoção das famílias e demolição dos 
domicílios. 

- Revegetação da área. 

5 R4 1 - Impedir ocupação do local. 
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6 R2 2 
- Serviço de limpeza. 

- Estrutura de contenção na base do 
talude. 

7 R3 7 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras, lixo e materiais soltos de todo 
o setor. 

- Regularização dos taludes e proteção 
superficial vegetal dos mesmos. 

- Estruturas dos acessos de pedestres ao 
longo do setor conjugado a um sistema de 
drenagem (canaletas). 

- Estruturas de contenção para os taludes 
sub-verticais com alturas superiores aos 
2,5m. 

8 R4 1 
- Desmonte do bloco rochoso ou fixação 
do mesmo. 

9 R4 1 
- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras/lixo. 

- Remoção da família e demolição do 
imóvel. 

10 R3 10 
- Serviço de limpeza de toda a encosta 
com remoção de todas as bananeiras, 
lascas instáveis, lixo e entulho. 

11 R2 1 
- Proteção superficial do terreno por meio 
de impermeabilização (tela grampeada 
argamassada). 

12 R3 5 

- Serviço de limpeza com remoção das 
bananeiras e materiais soltos. 

- Monitoramento. 

- Correção da via de pedestre em 
escadaria a montante do setor, que lança 
todo o escoamento superficial diretamente 
no maciço (Foto 3). 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Frederico Ozanan 

Coordenadas: 359300/7753550 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Demolição do domicílio desocupado do setor (foto 1). 

- Desmonte e remoção das lascas e blocos instáveis ao longo da encosta. 

- Canaleta chumbada para disciplinamento das águas superficiais do maciço rochoso (Faz-se 
necessário mensurar a vazão para o cálculo da canaleta).  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Demolição do domicílio desocupado do setor (foto 1). 1 domicílio 

- Desmonte e remoção das lascas e blocos instáveis ao longo da encosta: 40,0m3 

- Canaleta chumbada para disciplinamento das águas superficiais do maciço rochoso (Faz-se 
necessário mensurar a vazão para o cálculo da canaleta): 80,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

68.475,20 6.847,52 3.423,76 23966,32 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

102.712,80 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Frederico Ozanan 

Coordenadas: 359300/7753550 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção do domicílio que ocupou a linha de drenagem natural. 

- Não permitir a ocupação do depósito de tálus. 

- Revegetar o depósito de talus para impedir a erosão e descalçamento dos blocos rochosos. 

- Monitoramento. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção do domicílio que ocupou a linha de drenagem natural: 1 remoção 

- Não permitir a ocupação do depósito de tálus. 

- Revegetar o depósito de talus para impedir a erosão e descalçamento dos blocos rochosos. 

- Monitoramento: 10.000,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

5.000,00 500,00 250,00 1750,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

7.500,00 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Antônio Nunes Marques, Rua Santo Agostinho 

Coordenadas: 359400/7753000 

Fotos: UFE707-327- (35), UFE707-327- (36) 
 

Indicação de intervenção:  

- Reestruturação dos acessos a montante do setor para que pelos mesmos ocorra a condução do 
escoamento das águas superficiais 

- Canaleta chumbada na base do maciço para captação das águas pluviais. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Reestruturação dos acessos a montante do setor para que pelos mesmos ocorra a condução do 
escoamento das águas superficiais. 

- Canaleta chumbada na base do maciço para captação das águas pluviais: 150,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

120.000,00 12.000,00 6.000,00 42000,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

180.000,00 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria do Bananal, Escadaria Dornilha Reis 

Coordenadas: 359600/7753500 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios. 

- Revegetação da área. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção das famílias e demolição dos domicílios: 5 remoções 

- Revegetação da área: 1000,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

5.000,00 500,00 250,00 1750,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

7.500,00 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria do Bananal, Escadaria Dornilha Reis 

Coordenadas: 359550/7753400 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Impedir ocupação do local. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Impedir ocupação do local: 1 remoção 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

xxx xxx xxx xxx 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

xxx 
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FICHA DO SETOR 6 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Daniel Sodré, Escadaria Camilo Teixeira e Escadaria do Cabral 

Coordenadas: 359330/7753200 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:   

- Serviço de limpeza. 

- Estrutura de contenção na base do talude. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza: 10,0m3 

- Estrutura de contenção na base do talude. 12,0 x 1,8m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

6.974,30 697,43 348,72 2441,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

10.461,45 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                    Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Ilda Fagundes, Escadaria Dornilha Reis, Escadaria do Cabral 

Coordenadas: 359400/7753170 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos de todo o setor. 

- Regularização dos taludes e proteção superficial vegetal dos mesmos. 

- Estruturas dos acessos de pedestres ao longo do setor conjugado a um sistema de drenagem 
(canaletas). 

- Estruturas de contenção para os taludes sub-verticais com alturas superiores aos 2,5m. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos de todo o setor: 150,0m3 

- Regularização dos taludes e proteção superficial vegetal dos mesmos: 1000,0m2 

- Estruturas dos acessos de pedestres ao longo do setor conjugado a um sistema de drenagem 
(canaletas): 100,0 x 1,7m 

- Estruturas de contenção para os taludes sub-verticais com alturas superiores aos 2,5m: (5x) 10,0 x 
2,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

56.306,00 5.630,60 2.815,30 19707,1 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

84.459,00 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Ilda Fagundes 

Coordenadas: 359400/7753170 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte do bloco rochoso ou fixação do mesmo. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte do bloco rochoso ou fixação do mesmo: 8,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

895,04 89,5 44,75 313,264 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.342,55 
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FICHA DO SETOR 9 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 9 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria do Cabral 

Coordenadas: 359400/7753140 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras/lixo. 

- Remoção da família e demolição do imóvel. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras/lixo: 20,0m3 

- Remoção da família e demolição do imóvel: 1 remoção 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

706,64 70,66 35,33 247,324 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.059,95 
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FICHA DO SETOR 10 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 10 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Dalmácio Sodré e Escadaria Manoel Machado 

Coordenadas: 359430/7753350 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza de toda a encosta com remoção de todas as bananeiras, lascas instáveis, lixo e 
entulho. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza de toda a encosta com remoção de todas as bananeiras, lascas instáveis, lixo e 
entulho. 300,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

10.599,00 1.059,90 529,95 3709,65 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

15.898,50 
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FICHA DO SETOR 11 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 11 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Dalmácio Sodré e Escadaria Manoel Machado 

Coordenadas: 359430/7753350 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Proteção superficial do terreno por meio de impermeabilização (tela grampeada argamassada). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Proteção superficial do terreno por meio de impermeabilização (tela grampeada argamassada): 
50,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

2.000,00 200,00 100,00 700,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

3.000,00 
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FICHA DO SETOR 12 
 

Local: MORRO DO QUADRO                                         Área nº: M 14 

Setor: 12 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria do Cabral 

Coordenadas: 359400/7753140 

Fotos: UFE707-327- (32), UFE707-327- (33), UFE707-327- (34) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e materiais soltos. 

- Monitoramento. 

- Correção da via de pedestre em escadaria a montante do setor, que lança todo o escoamento 
superficial diretamente no maciço (Foto 3) - Escada Hidráulica. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção das bananeiras e materiais soltos: 40,0m3 

- Monitoramento. 

- Correção da via de pedestre em escadaria a montante do setor, que lança todo o escoamento 
superficial diretamente no maciço (Foto 3): Escada Hidráulica - 45,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

12.663,20 1.266,32 633,16 4432,12 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

18.994,80 
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MORRO REDENÇÃO 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO REDENÇÃO                                           Área nº: M 24 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3275 (26), UFE 707 3275 (27), UFE 707 3275 (28), 

UFE 707 3275 (35). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 8 

- Serviço de limpeza da encosta com 
remoção das bananeiras. 

- Desmonte dos blocos instáveis ao longo 
da encosta. 

- Revegetação para evitar processos 
erosivos e o descalçamento de blocos. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO REDENÇÃO                                           Área nº: M 24 

Setor:  1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze 

Coordenadas: 361270/7757000 

Fotos: UFE707-3275 (35) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza da encosta com remoção das bananeiras. 

- Desmonte dos blocos instáveis ao longo da encosta. 

- Revegetação para evitar processos erosivos e o descalçamento de blocos. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza da encosta com remoção das bananeiras: 30,0m3 

- Desmonte dos blocos instáveis ao longo da encosta: 50,0m3 

- Revegetação para evitar processos erosivos e o descalçamento de blocos: 2.000,00m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

11.653,90 1.165,39 582,70 4078,865 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

17.480,85 
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MORRO RIO 
BRANCO 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO RIO BRANCO                                         Área nº: M 05 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3268, UFE 707 3268 (1), UFE 707 3269 (3), UFE 

707 3269 (4), UFE 707 3269 (5), UFE 707 3269 (6), UFE 707 3269 (7), UFE 707 3269 (8), UFE 

707 3269 (9), UFE 707 3269 (35), UFE 707 3271 (21), UFE 707 3271 (24), UFE 707 3271 (25), 

UFE 707 3271 (26). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R2 10 

- Serviço de limpeza com a remoção do 
lixo, bananeiras e vegetação que 
danificam o concreto projetado. 

- Recuperação das áreas danificadas na 
obra já realizada. 

- Complementação da impermeabilização 
da encosta nos trechos ainda não 
contemplados. 

2 R3 3 

- Estrutura de contenção na base da 
encosta. 

- Serviço de limpeza com a remoção do 
lixo e bananeiras. 

- Regularização do talude. 

- Proteção superficial vegetal (gramíneas).

- Estrutura de via de pedestre na crista 
protegendo a mesma ou complementação 
da via veicular São Marcos hoje 
interrompida. 

3 R3 2 
- Serviço de limpeza da encosta e 
proteção superficial vegetal da mesma. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO RIO BRANCO                                         Área nº: M 05 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Avenida Marechal Campo e Rua Balbina dos Santos 

Coordenadas: 362800/7754400 

Fotos: UFE707-3269 (6), UFE707-3269 (7), UFE707-3269 (9) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com a remoção do lixo, bananeiras e vegetação que danificam o concreto 
projetado. 

- Recuperação das áreas danificadas na obra já realizada. 

- Complementação da impermeabilização da encosta nos trechos ainda não contemplados. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com a remoção do lixo, bananeiras e vegetação que danificam o concreto 
projetado: 100,0m3 

- Recuperação das áreas danificadas na obra já realizada. 

- Complementação da impermeabilização da encosta nos trechos ainda não contemplados: 600,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

64.553,00 6.455,30 3.227,65 22593,55 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

96.829,50 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO RIO BRANCO                                         Área nº: M 05 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                                  Data: agosto a setembro de 2007                   

Referência: Rua São Marcos e Rua Balbina dos Santos 

Coordenadas: 362650/7754500 

Fotos: UFE707-3269 (6), UFE707-3269 (7), UFE707-3269 (9) 

Indicação de intervenção:  

- Estrutura de contenção na base da encosta. 

- Serviço de limpeza com a remoção do lixo e bananeiras. 

- Regularização do talude. 

- Proteção superficial vegetal (gramíneas). 

- Estrutura de via de pedestre na crista protegendo a mesma ou complementação da via veicular São 
Marcos hoje interrompida. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estrutura de contenção na base da encosta: 15,0 x 2,0m 

- Serviço de limpeza com a remoção do lixo e bananeiras: 30,0m3 

- Regularização do talude. 

- Proteção superficial vegetal (gramíneas): 150,0m2 

- Estrutura de via de pedestre na crista protegendo a mesma ou complementação da via veicular São 
Marcos hoje interrompida: 40,0 x 2,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

17.760,15 1.776,01 888,01 6216,0525 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

26.640,22 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO RIO BRANCO                                         Área nº: M 05 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                          Data: agosto a setembro de 2007                           

Referência: Avenida Marechal Campo e Rua São Marcos 

Coordenadas: 362750/7754250 

Fotos: UFE707-3269 (9) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza da encosta e proteção superficial vegetal da mesma. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza da encosta e proteção superficial vegetal da mesma: 20,0m3 e 500,0m2 
respectivamente 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

4.706,60 470,66 235,33 1647,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

7.059,90 
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MORRO DO ROMÃO 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3268 (23), UFE 707 3268 (24), UFE 707 3268 (25), 

UFE 707 3268 (26), UFE 707 3268 (27), UFE 707 3268 (28), UFE 707 3268 (29), UFE 707 3268 

(31), UFE 707 3268 (32), UFE 707 3268 (33), UFE 707 3269 (27), UFE 707 3272, UFE 707 3272 

(1), UFE 707 3272 (2), UFE 707 3272 (3), UFE 707 3272 (5), UFE 707 3272 (6), UFE 707 3272 

(8), UFE 707 3272 (9), UFE 707 3272 (10), UFE 707 3272 (11), UFE 707 3272 (12), UFE 707 

3272 (13), UFE 707 3272 (14), UFE 707 3272 (15). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R2 9 

- Serviço de limpeza do maciço rochoso 
com remoção do lixo, vegetação e 
entulho. 

- Preenchimento das fraturas para impedir 
percolação de água. 

2 R3 4 

- Serviço de limpeza com remoção do 
lixo. 

- Adequação do esgotamento sanitário dos 
domicílios. 

- Remoção da família e demolição do 
domicílio de madeira (foto 1). 

- Regularização do talude após a remoção 
e proteção superficial vegetal. 

3 R3 3 
- Remoção e demolição do domicílio de 
madeira indicado na foto 1. 

- Proteção superficial vegetal do terreno. 

4 R4 20 

- Remoção dos domicílios a montante da 
via de pedestre. 

- Tratamento da encosta com revegetação 
da mesma. 

- Adequação dos acessos de forma que 
estejam associadas aos mesmas 
dispositivos que conduzam o escoamento 
superficial. 
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5 R2 2 
- Regularização do terreno e proteção 
superficial vegetal. 

6 R2 4 

- Serviço de limpeza do terreno. 

- Regularização do talude e adequação da 
inclinação do mesmo. 

- Impermeabilização com tela grampeada 
argamassada. 

7 R2 2 

- Serviço de limpeza do terreno. 

- Regularização do talude para adequação 
da inclinação. 

- Impermeabilização com tela grampeada 
argamassada. 

8 R2 6 

- Serviço de limpeza do terreno com 
remoção de todo o entulho / lixo. 

- Regularização e proteção superficial 
vegetal. 

- Sistema de drenagem com canaletas no 
pé do talude após tratamento do mesmo. 

9 R3 4 

- Estruturas de contenção na base do 
talude. 

- Tratamento de toda a área remanescente 
com serviço de limpeza, regularização do 
terreno e proteção superficial vegetal. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, Escadaria Ana Maria Pinto 

Coordenadas: 361650/7753330 

Fotos: UFE707-3268 (23), UFE707-3268 (25), UFE707-3272 
 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza do maciço rochoso com remoção do lixo, vegetação e entulho. 

- Preenchimento das fraturas para impedir percolação de água. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza do maciço rochoso com remoção do lixo, vegetação e entulho: 30,0m3 

- Preenchimento das fraturas para impedir percolação de água. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.059,90 105,99 53,00 370,965 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.589,85 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, Escadaria Ana Maria Pinto 

Coordenadas: 361610/7753330 

Fotos: UFE707-3268 (23), UFE707-3268 (25), UFE707-3272 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção do lixo. 

- Adequação do esgotamento sanitário dos domicílios. 

- Remoção da família e demolição do domicílio de madeira (foto 1). 

- Regularização do talude após a remoção e proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção do lixo: 10,0m3 

- Adequação do esgotamento sanitário dos domicílios. 

- Remoção da família e demolição do domicílio de madeira (foto 1): 1 remoção 

- Regularização do talude após a remoção e proteção superficial vegetal: 15,0m3 e 70,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.443,25 144,32 72,16 505,1375 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

2.164,87 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, Escadaria Ana Maria Pinto 

Coordenadas: 361650/7753300 

Fotos: UFE707-3268 (23), UFE707-3268 (25), UFE707-3272 

Indicação de intervenção:  

- Remoção e demolição do domicílio de madeira indicado na foto 1. 

- Proteção superficial vegetal do terreno. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção e demolição do domicílio de madeira indicado na foto 1:  1 remoção 

- Proteção superficial vegetal do terreno: 70,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

560,00 56,00 28,00 196,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

840,00 
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FICHA DO SETOR 4 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 4 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, próximo ao mirante 

Coordenadas: 361400/7753400 

Fotos: UFE707-3268 (23), UFE707-3268 (25), UFE707-3272 

Indicação de intervenção:  

- Remoção dos domicílios a montante da via de pedestre. 

- Tratamento da encosta com revegetação da mesma. 

- Adequação dos acessos de forma que estejam associadas aos mesmos dispositivos que conduzam 
o escoamento superficial. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Remoção dos domicílios a montante da via de pedestre: 10 remoções 

- Tratamento da encosta com revegetação da mesma: 1.500,00m2 

- Adequação dos acessos de forma que estejam associadas aos mesmos dispositivos que conduzam 
o escoamento superficial. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

5.000,00 500,00 250,00 1750,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

7.500,00 
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FICHA DO SETOR 5 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 5 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, Escadaria Theodorico Goes 

Coordenadas: 361620/7753100 

Fotos: UFE707-3272 (2), UFE707-3272 (3) 

Indicação de intervenção:  

- Regularização do terreno e proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Regularização do terreno e proteção superficial vegetal: 80,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

640,00 64,00 32,00 224,00 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

960,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 209

FICHA DO SETOR 6 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 6 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua José Martins da Silva, Escadaria Theodorico Goes 

Coordenadas: 361620/7753060 

Fotos: UFE707-3272 (2), UFE707-3272 (3) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza do terreno.  

- Regularização do talude e adequação da inclinação do mesmo.  

- Impermeabilização com tela grampeada argamassada.  

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza do terreno: 10,0m3 

- Regularização do talude e adequação da inclinação do mesmo: 15,0m3 

- Impermeabilização com tela grampeada argamassada: 140,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

6.483,25 648,32 324,16 2269,13 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

9.724,87 
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FICHA DO SETOR 7 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 7 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Escadaria Theodorico Goes 

Coordenadas: 361670/7753000 

Fotos: UFE707-3272 (2), UFE707-3272 (3) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza do terreno. 

- Regularização do talude para adequação da inclinação. 

- Impermeabilização com tela grampeada argamassada. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza do terreno: 10,0m3 

- Regularização do talude para adequação da inclinação: 15,0m3 

- Impermeabilização com tela grampeada argamassada: 100,0m2 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

4.882,50 488,25 244,13 1708,87 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

7.323,75 
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FICHA DO SETOR 8 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 8 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Domingos Carneiro 

Coordenadas: 361710/7753000 

Fotos: UFE707-3272 (2), UFE707-3272 (3) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza do terreno com remoção de todo o entulho / lixo. 

- Regularização e proteção superficial vegetal. 

- Sistema de drenagem com canaletas no pé do talude após tratamento do mesmo. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza do terreno com remoção de todo o entulho / lixo: 80,0m3 

- Regularização e proteção superficial vegetal: 120,0m2 

- Sistema de drenagem com canaletas no pé do talude após tratamento do mesmo: 50,0m 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

10.086,40 1.008,64 504,32 3530,24 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

15.129,60 
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FICHA DO SETOR 9 
 

Local: MORRO DO ROMÃO                                            Área nº: M 09 

Setor: 9 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Domingos Carneiro 

Coordenadas: 361710/7753000 

Fotos: UFE707-3272 (2), UFE707-3272 (3) 

Indicação de intervenção:  

- Estruturas de contenção na base do talude. 

- Tratamento de toda a área remanescente com serviço de limpeza, regularização do terreno e 
proteção superficial vegetal. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Estruturas de contenção na base do talude: 30,0 x 2,8m 

- Tratamento de toda a área remanescente com serviço de limpeza, regularização do terreno e 
proteção superficial vegetal: 50,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

28.856,50 2.885,65 1.442,83 10099,77 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

43.284,75 
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MORRO SANTA 
MARTHA 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO SANTA MARTHA                                  Área nº: M 25 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                       

Data: agosto e setembro de 2007  

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 5 
- Impermeabilização com concreto 
projetado e piso de cimento na crista 
(passeio) até a base dos domicílios. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO SANTA MARTHA                                  Área nº: M 25 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rodovia Serafim Derenze, Rua Alcebíades Ângelo da Penha 
 

Indicação de intervenção:  

- Impermeabilização com concreto projetado e piso de cimento na crista (passeio) até a base dos 
domicílios. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Impermeabilização com concreto projetado e piso de cimento na crista (passeio) até a base dos 
domicílios: 180 m2 e 50,0 x 2,0m respectivamente. 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

24.606,00 2.460,60 1.230,30 8612,1 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

36.909,00 
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MORRO SANTOS 
DUMONT 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO SANTOS DUMONT                               Área nº: M 04 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007  

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3269 (28), UFE 707 3269 (29), UFE 707 3269 (31), 

UFE 707 3269 (32), UFE 707 3269 (34). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R3 18 

- Demolição do cômodo indicado na foto 
4, que ocupa a crista do talude (final da 
Rua Francisco Rúdio). 

- Serviço de limpeza de toda a encosta 
com remoção dos aterros, lascas instáveis 
e vegetação 

- Impermeabilização de toda a crista com 
projetado, sobre o depósito de cobertura, 
com condução do escoamento superficial 
via canaleta e escada hidráulica 
(aproveitando-se de uma das linhas de 
fratura do maciço). 

- Preenchimento das fraturas abertas do 
maciço após remoção da vegetação da 
escarpa rochosa caso isto seja necessário 
(reavaliação da área). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES 

________________________________________________________________________ 
                     

 218

FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO SANTOS DUMONT                               Área nº: M 04 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Professor Lellis e Rua Jânio Quadros 

Coordenadas: 362220/7753930 

Fotos: UFE707-3269 (28) 

Indicação de intervenção:  

- Demolição do cômodo indicado na foto 4, que ocupa a crista do talude (final da Rua Francisco 
Rúdio). 

- Serviço de limpeza de toda a encosta com remoção dos aterros, lascas instáveis e vegetação 

- Impermeabilização de toda a crista com projetado, sobre o depósito de cobertura, com condução 
do escoamento superficial via canaleta e escada hidráulica (aproveitando-se de uma das linhas de 
fratura do maciço). 

- Preenchimento das fraturas abertas do maciço após remoção da vegetação da escarpa rochosa caso 
isto seja necessário (reavaliação da área). 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Demolição do cômodo indicado na foto 4, que ocupa a crista do talude (final da Rua Francisco 
Rúdio): 10,0m3 

- Serviço de limpeza de toda a encosta com remoção dos aterros, lascas instáveis e vegetação: 
80,0m3 

- Impermeabilização de toda a crista com projetado, sobre o depósito de cobertura, com condução 
do escoamento superficial via canaleta e escada hidráulica (aproveitando-se de uma das linhas de 
fratura do maciço): 1200,0m2 de projetado e 60,0m de escadas hidráulicas 

- Preenchimento das fraturas abertas do maciço após remoção da vegetação da escarpa rochosa caso 
isto seja necessário (reavaliação da área). 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

140.217,00 14.021,70 7.010,85 49075,95 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

210.325,50 
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MORRO SÃO JOSÉ / 
SANTA HELENA 
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MAPEAMENTO DE RISCO - FICHA GERAL DE CAMPO 
 

Local: MORRO SÃO JOSÉ / SANTA HELENA            Área nº: M 20 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                      

Data: agosto a setembro de 2007 

Identificação (ou nº) da Foto Oblíqua: UFE 707 3266 (17), UFE 707 3266 (18), UFE 707 3266 (19), 

UFE 707 3266 (20), UFE 707 3266 (21), UFE 707 3266 (22), UFE 707 3266 (23), UFE 707 3266 

(24), UFE 707 3266 (25), UFE 707 3266 (26). 

Setor nº Grau de probabilidade Nº de moradias ameaçadas Alternativa de intervenção 

1 R2 7 
- Serviço de limpeza com remoção de 
todo o lixo e materiais soltos da encosta. 

2 R3 5 
- Cortina atirantada no pé do talude. 

- Serviço de limpeza da encosta com a 
remoção do lixo e bananeiras. 

3 R3 1 - Desmonte e remoção da lasca instável 
na crista do maciço. 
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FICHA DO SETOR 1 
 

Local: MORRO SÃO JOSÉ / SANTA HELENA            Área nº: M 20 

Setor: 1 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Ulisses Sarmento, Final da Escadaria Principal 

Coordenadas: 364450/7753470 

Fotos: UFE707-3266 (19), UFE707-3266 (21) 

Indicação de intervenção:  

- Serviço de limpeza com remoção de todo o lixo e materiais soltos da encosta. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Serviço de limpeza com remoção de todo o lixo e materiais soltos da encosta: 30,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

1.059,90 105,99 53,00 370,965 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

1.589,85 
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FICHA DO SETOR 2 
 

Local: MORRO SÃO JOSÉ / SANTA HELENA            Área nº: M 20 

Setor: 2 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua Almirante Barroso, Escadaria São José 

Coordenadas: 364470/7753400 

Fotos: UFE707-3266 (17) 
 
 

Indicação de intervenção:  

- Cortina atirantada no pé do talude. 

- Serviço de limpeza da encosta com a remoção do lixo e bananeiras. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Cortina atirantada no pé do talude: 15,0 x 4,0m (2 filas) 

- Serviço de limpeza da encosta com a remoção do lixo e bananeiras: 20,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

72.706,60 7.270,66 3.635,33 25447,31 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

109.059,90 
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FICHA DO SETOR 3 
 

Local: MORRO SÃO JOSÉ / SANTA HELENA            Área nº: M 20 

Setor: 3 

Equipe: Leonardo A. Souza / Jaime M. Souza                     Data: agosto a setembro de 2007 

Referência: Rua das Violetas 

Coordenadas: 364540/7753400 

Fotos: UFE707-3266 (23), UFE707-3266 (24) 

 

Indicação de intervenção:  

- Desmonte e remoção da lasca instável na crista do maciço. 

Quantitativos para a Intervenção sugerida: 

- Desmonte e remoção da lasca instável na crista do maciço: 3,0m3 

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (35%) 

335,64 33,56 16,78 117,474 
 

CUSTO TOTAL (R$) 

503,45 
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Nas fichas apresentadas é possível observar a variação de escopos e, conseqüentemente, custos das 

obras propostas. As intervenções indicadas vão desde simples limpezas de encostas com remoção 

de bananeiras/lixo até obras mais complexas para estabilização de feições erosivas, e estabilização 

de taludes. Os custos das intervenções por setor variaram de aproximadamente RR$$  11000000,,0000 a cerca 

de  RR$$  220000..000000,,0000. 

 

Nas áreas de encosta e taludes de corte predominam as indicações de estruturas de contenção, 

retaludamento/regularização do terreno e impermeabilização, sempre integrados a implantação de 

dispositivos de drenagem superficial. Estas intervenções abrangem, predominantemente, uma faixa 

média de investimentos da ordem de RR$$1100..000000,,0000 a RR$$110000..000000,,0000. 

 

O montante de recursos necessário para execução das intervenções previstas no PMRR de Vitória 

foi calculado em R$ 3.973.649,01, já incluídos os percentuais referentes aos serviços 

complementares, BDI e projetos. Entretanto, se relembrarmos que a cidade conta com 770044 

domicílios em situação de risco muito alto, alto e médio mapeados, e se considerarmos que estas 

intervenções beneficiarão apenas estas moradias em situação mais grave de risco (o que não 

corresponde à realidade uma vez que as obras beneficiam indiretamente outras famílias), teríamos 

um custo por moradia para eliminação de risco baixo, da ordem de RR$$  55..664444,,3388.  

O cálculo realizado não considerou o custo com abrigamento e reassentamento das 120 famílias 

indicadas para remoção. 

 

O quadro a seguir traz o custo das intervenções propostas por cada morro avaliado: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MORRO Setor Custo (R$) Serviços Complementares 
(10%) Projetos (5%) BDI (35%) Total por Setor 

(R$) 
Total por Morro 

(R$) 
Alagoano 1 42.764,38 4.276,43 2.138,22 14.967,53 64.146,56 85.951,16 

  2 14.536,40 1.453,64 726,82 5.087,74 21.804,60   
                

Bela Vista 1 14.213,20 1.421,32 710,66 4.974,62 21.319,80 140.155,05 
  2 8.945,10 894,51 447,26 3.130,79 13.417,65   
  3 38.376,00 3.837,60 1.918,80 13.431,60 57.564,00   
  4 21.775,20 2.177,52 1.088,76 7.621,32 32.662,80   
  5 10.127,20 1.012,72 506,36 3.544,52 15.190,80   
                

Capixaba 1 7.338,20 733,82 366,91 2.568,37 11.007,30 62.728,36 
  2 6.849,16 684,91 342,46 2.397,21 10.273,73   
  3 11.289,76 1.128,97 564,49 3.951,42 16.934,63   
  4 16.341,80 1.634,18 817,09 5.719,63 24.512,70   
                

Alto Caratoíra 1 59.938,60 5.993,86 2.996,93 20.978,51 89.907,90 89.907,90 
                

Comdusa 1 4.062,95 406,29 203,15 1.422,03 6.094,42 34.863,97 
  2 19.179,70 1.917,97 958,99 6.712,90 28.769,55   
                

Conquista 1 56.633,25 5.663,32 2.831,66 19.821,64 84.949,87 233.302,84 
  2 5.956,45 595,64 297,82 2.084,76 8.934,67   
  3 83.747,90 8.374,79 4.187,40 29.311,77 125.621,85   
  4 3.356,40 335,64 167,82 1.174,74 5.034,60   
  5 706,60 70,66 35,33 247,31 1.059,90   
  6 1.766,50 176,65 88,33 618,28 2.649,75   
  7 2.473,10 247,31 123,66 865,59 3.709,65   
  8 895,04 89,50 44,75 313,26 1.342,55   
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Constantino 1 2.400,00 240,00 120,00 840,00 3.600,00 503.337,26 

Jaburu 2 2.809,90 280,99 140,50 983,47 4.214,85   
  3 2.309,90 230,99 115,50 808,47 3.464,85   
  4 16.465,00 1.646,50 823,25 5.762,75 24.697,50   
  5 6.656,70 665,67 332,84 2.329,85 9.985,05   
  6 6.615,00 661,50 330,75 2.315,25 9.922,50   
  7 5.608,20 560,82 280,41 1.962,87 8.412,30   
  8 3.533,00 353,30 176,65 1.236,55 5.299,50   
  9 706,60 70,66 35,33 247,31 1.059,90   
  10 110.213,20 11.021,32 5.510,66 38.574,62 165.319,80   
  11 12.726,20 1.272,62 636,31 4.454,17 19.089,30   
  12 5.438,30 543,83 271,92 1.903,41 8.157,45   
  13 9.213,75 921,37 460,69 3.224,81 13.820,62   
  14 1.796,55 179,65 89,83 628,79 2.694,82   
  15 10.599,00 1.059,90 529,95 3.709,65 15.898,50   
  16 96.000,00 9.600,00 4.800,00 33.600,00 144.000,00   
  17 706,60 70,66 35,33 247,31 1.059,90   
  18 41.760,29 4.176,02 2.088,01 14.616,10 62.640,42   
                

Cruzamento 1 6.042,45 604,24 302,12 2.114,86 9.063,67 213.601,44 
  2 7.119,00 711,90 355,95 2.491,65 10.678,50   
  3 7.189,95 718,99 359,50 2.516,48 10.784,92   
  4 3.000,00 300,00 150,00 1.050,00 4.500,00   
  5 500,00 50,00 25,00 175,00 750,00   
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  6 800,00 80,00 40,00 280,00 1.200,00   
  7 12.574,82 1.257,48 628,74 4.401,19 18.862,23   
  8 25.953,30 2.595,33 1.297,67 9.083,66 38.929,95   
  9 10.022,00 1.002,20 501,10 3.507,70 15.033,00   
  10 353,30 35,33 17,67 123,66 529,95   
  11 9.689,45 968,94 484,47 3.391,31 14.534,17   
  12 3.798,00 379,80 189,90 1.329,30 5.697,00   
  13 1.472,10 147,21 73,61 515,24 2.208,15   
  14 20.636,60 2.063,66 1.031,83 7.222,81 30.954,90   
  15 33.250,00 3.325,00 1.662,50 11.637,50 49.875,00   
                

Fonte Grande 1 15.831,58 1.583,15 791,58 5.541,05 23.747,36 93.624,41 
  2 19.636,40 1.963,64 981,82 6.872,74 29.454,60   
  3 16.595,00 1.659,50 829,75 5.808,25 24.892,50   
  4 10.353,30 1.035,33 517,67 3.623,66 15.529,95   
                

Forte São João 1 39.188,80 3.918,88 1.959,44 13.716,08 58.783,20 401.665,64 
  2 13.498,45 1.349,84 674,92 4.724,46 20.247,67   
  3 7.006,60 700,66 350,33 2.452,31 10.509,90   
  4 7.713,20 771,32 385,66 2.699,62 11.569,80   
  5 xxx xxx xxx xxx xxx   
  6 106.052,80 10.605,28 5.302,64 37.118,48 159.079,20   
  7 19.101,50 1.910,15 955,08 6.685,53 28.652,25   
  8 529,95 52,99 26,50 185,48 794,92   
  9 14.592,90 1.459,29 729,65 5.107,52 21.889,35   
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  10 2.119,80 211,98 105,99 741,93 3.179,70   
  11 56.559,90 5.655,99 2.828,00 19.795,97 84.839,85   
  12 1.413,20 141,32 70,66 494,62 2.119,80   
                

Fradinhos 1 50.000,00 5.000,00 2.500,00 17.500,00 75.000,00 75.000,00 
                

Inhanguetá 1 1.790,08 179,00 89,50 626,53 2.685,11 257.685,11 
  2 170.000,00 17.000,00 8.500,00 59.500,00 255.000,00   
                

Jesus de Nazareth 1 1.059,90 105,99 53,00 370,97 1.589,85 33.611,54 
  2 20.817,85 2.081,78 1.040,89 7.286,25 31.226,77   
  3 529,95 52,99 26,50 185,48 794,92   
                

Jucutuquara 1 16.350,00 1.635,00 817,50 5.722,50 24.525,00 37.059,60 
  2 3.356,40 335,64 167,82 1.174,74 5.034,60   
  3 5.000,00 500,00 250,00 1.750,00 7.500,00   
                

Macaco 1 9.109,55 910,95 455,48 3.188,34 13.664,32 381.476,32 
  2 16.000,00 1.600,00 800,00 5.600,00 24.000,00   
  3 xxx xxx xxx xxx xxx   
  4 20.000,00 2.000,00 1.000,00 7.000,00 30.000,00   
  5 147.533,00 14.753,30 7.376,65 51.636,55 221.299,50   
  6 40.000,00 4.000,00 2.000,00 14.000,00 60.000,00   
  7 xxx xxx xxx xxx xxx   
  8 21.675,00 2.167,50 1.083,75 7.586,25 32.512,50   
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Grande 1 20.806,60 2.080,66 1.040,33 7.282,31 31.209,90 202.399,14 

  2 34.563,40 3.456,34 1.728,17 12.097,19 51.845,10   
  3 4.000,00 400,00 200,00 1.400,00 6.000,00   
  4 15.910,40 1.591,04 795,52 5.568,64 23.865,60   
  5 529,95 52,99 26,50 185,48 794,92   
  6 2.500,00 250,00 125,00 875,00 3.750,00   
  7 xxx xxx xxx xxx xxx   
  8 3.780,00 378,00 189,00 1.323,00 5.670,00   
  9 13.502,65 1.350,26 675,13 4.725,93 20.253,97   
  10 13.254,95 1.325,49 662,75 4.639,23 19.882,42   
  11 7.284,00 728,40 364,20 2.549,40 10.926,00   
  12 447,52 44,75 22,38 156,63 671,28   
  13 18.353,30 1.835,33 917,67 6.423,66 27.529,95   
                

Moscoso 1 800,00 80,00 40,00 280,00 1.200,00 86.574,90 
  2 895,00 89,50 44,75 313,25 1.342,50   
  3 xxx xxx xxx xxx xxx   
  4 706,60 70,66 35,33 247,31 1.059,90   
  5 55.315,00 5.531,50 2.765,75 19.360,25 82.972,50   
                

Piedade 1 8.573,00 857,30 428,65 3.000,55 12.859,50 12.859,50 
                

Quadro 1 68.475,20 6.847,52 3.423,76 23.966,32 102.712,80 432.929,05 
  2 5.000,00 500,00 250,00 1.750,00 7.500,00   
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  3 120.000,00 12.000,00 6.000,00 42.000,00 180.000,00   
  4 5.000,00 500,00 250,00 1.750,00 7.500,00   
  5 xxx xxx xxx xxx xxx   
  6 6.974,30 697,43 348,72 2.441,01 10.461,45   
  7 56.306,00 5.630,60 2.815,30 19.707,10 84.459,00   
  8 895,04 89,50 44,75 313,26 1.342,55   
  9 706,64 70,66 35,33 247,32 1.059,95   
  10 10.599,00 1.059,90 529,95 3.709,65 15.898,50   
  11 2.000,00 200,00 100,00 700,00 3.000,00   
  12 12.663,20 1.266,32 633,16 4.432,12 18.994,80   
                

Redenção 1 11.653,90 1.165,39 582,70 4.078,87 17.480,85 17.480,85 
                

Rio Branco 1 64.553,00 6.455,30 3.227,65 22.593,55 96.829,50 130.529,62 
  2 17.760,15 1.776,01 888,01 6.216,05 26.640,22   
  3 4.706,60 470,66 235,33 1.647,31 7.059,90   
                

Romão 1 1.059,90 105,99 53,00 370,97 1.589,85 88.517,69 
  2 1.443,25 144,32 72,16 505,14 2.164,87   
  3 560,00 56,00 28,00 196,00 840,00   
  4 5.000,00 500,00 250,00 1.750,00 7.500,00   
  5 640,00 64,00 32,00 224,00 960,00   
  6 6.483,25 648,32 324,16 2.269,14 9.724,87   
  7 4.882,50 488,25 244,13 1.708,88 7.323,75   
  8 10.086,40 1.008,64 504,32 3.530,24 15.129,60   
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  9 28.856,50 2.885,65 1.442,83 10.099,78 43.284,75   
                

Santa Martha 1 24.606,00 2.460,60 1.230,30 8.612,10 36.909,00 36.909,00 
                

Santos Dumont 1 140.217,00 14.021,70 7.010,85 49.075,95 210.325,50 210.325,50 
                

São José 1 1.059,90 105,99 53,00 370,97 1.589,85 111.153,20 
Santa Helena 2 72.706,60 7.270,66 3.635,33 25.447,31 109.059,90   

  3 335,64 33,56 16,78 117,47 503,45   
                

            

 
TOTAL 

VITÓRIA (R$) 
  

= 3.973.649,05 
 

 
Quadro 5. Custos das intervenções necessárias no município. 

 
 
 



5. Hierarquização das intervenções 

 
Para o município de Vitória foi elaborada uma proposta para hierarquização das obras de redução 

de risco considerando a prioridade das obras na cidade como um todo. 

 

Para definir o nível de prioridade de cada obra utilizou-se os critérios e a matriz propostos no 

quadro 4, chegando-se aos resultados apontados no quadro 6 seguir: 

 

Obs: Na primeira coluna da tabela estão indicados o morro e o setor específico na hierarquização 

das intervenções. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setor Total por Setor 
(R$) Nível de Risco Porte do Setor Custo Moradia Ordem de Prioridade 

Proposta 
Romão – S4 7.500,00 MA G B 1 

Grande – S10 19.882,42 MA M M 2 
Forte São João – S2 20.247,67 MA M M 3 
Forte São João - S9 21.889,35 MA M M 4 

Macaco - S6 60.000,00 MA M A 5 
Constantino – S10 165.319,80 MA M A 6 

Grande – S7 xxx MA P xxx 7 
Moscoso – S3 xxx MA P xxx 8 
Quadro – S5 xxx MA P xxx 9 

Forte São João - S8 794,92 MA P B 10 
Grande – S5 794,92 MA P B 11 
Quadro – S9 1.059,95 MA P B 12 
Quadro – S8 1.342,55 MA P B 13 

Conquista – S6 2.649,75 MA P B 14 
Grande – S6 3.750,00 MA P B 15 

Cruzamento – S12 5.697,00 MA P B 16 
Fonte Grande – S3 24.892,50 MA P M 17 
Jucutuquara – S2 5.034,60 A G B 18 

Comdusa - S2 28.769,55 A G M 19 
Fradinhos – S1 75.000,00 A G A 20 

Forte São João – S6 159.079,20 A G A 21 
Quadro – S3 180.000,00 A G A 22 

Santos Dumont – S1 210.325,50 A G A 23 
Inhanguetá – S2 255.000,00 A G A 24 

Macaco – S7 xxx A M xxx 25 
Forte São João – S12 2.119,80 A M B 26 

Constantino – S8 5.299,50 A M B 27 
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Quadro – S2 7.500,00 A M B 28 
Quadro – S4 7.500,00 A M B 29 
Piedade – S1 12.859,50 A M M 30 

Constantino – S15 15.898,50 A M M 31 
Quadro – S10 15.898,50 A M M 32 
Redenção – S1 17.480,85 A M M 33 
Bela Vista – S1 21.319,80 A M M 34 
Alagoano – S2 21.804,60 A M M 35 
Grande – S4 23.865,60 A M M 36 
Macaco – S2 24.000,00 A M M 37 

Jucutuquara – S1 24.525,00 A M M 38 
Fonte Grande – S2 29.454,60 A M M 39 

Macaco – S4 30.000,00 A M M 40 
Grande – S1 31.209,90 A M M 41 

Jesus de Nazareth – S2 31.226,77 A M M 42 
Santa Martha – S1 36.909,00 A M M 43 

Bela Vista – S3 57.564,00 A M A 44 
Alagoano – S1 64.146,56 A M A 45 
Quadro – S7 84.459,00 A M A 46 

Forte São João – S11 84.839,85 A M A 47 
Alto Caratoíra – S1 89.907,90 A M A 48 

Quadro – S1 102.712,80 A M A 49 
São José – S2 109.059,90 A M A 50 

Conquista – S3 125.621,85 A M A 51 
Macaco – S5 221.299,50 A M A 52 
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Macaco – S3 xxx A P xxx 53 
São José – S3 503,45 A P B 54 

Cruzamento – S10 529,95 A P B 55 
Cruzamento – S5 750,00 A P B 56 

Jesus de Nazareth – S3 794,92 A P B 57 
Romão – S3 840,00 A P B 58 

Conquista – S5 1.059,90 A P B 59 
Constantino – S9 1.059,90 A P B 60 
Constantino – S17 1.059,90 A P B 61 

Conquista – S8 1.342,55 A P B 62 
Jesus de Nazareth – S1 1.589,85 A P B 63 

Romão – S2 2.164,87 A P B 64 
Inhanguetá – S1 2.685,11 A P B 65 
Constantino – S1 3.600,00 A P B 66 

Grande – S3 6.000,00 A P B 67 
Comdusa – S1 6.094,42 A P B 68 

Rio Branco – S3 7.059,90 A P B 69 
Conquista – S2 8.934,67 A P B 70 

Cruzamento – S1 9.063,67 A P B 71 
Constantino – S5 9.985,05 A P B 72 
Capixaba – S2 10.273,73 A P M 73 
Grande – S11 10.926,00 A P M 74 

Forte São João - S4 11.569,80 A P M 75 
Cruzamento – S11 14.534,17 A P M 76 
Cruzamento – S9 15.033,00 A P M 77 
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Fonte Grande – S4 15.529,95 A P M 78 
Capixaba – S3 16.934,63 A P M 79 

Cruzamento – S7 18.862,23 A P M 80 
Quadro – S12 18.994,80 A P M 81 

Constantino – S11 19.089,30 A P M 82 
Grande – S9 20.253,97 A P M 83 

Fonte Grande – S1 23.747,36 A P M 84 
Rio Branco – S2 26.640,22 A P M 85 

Grande – S13 27.529,95 A P M 86 
Forte São João – S7 28.652,25 A P M 87 
Cruzamento – S14 30.954,90 A P M 88 
Cruzamento – S8 38.929,95 A P M 89 

Romão – S9 43.284,75 A P M 90 
Cruzamento – S15 49.875,00 A P M 91 

Grande – S2 51.845,10 A P A 92 
Forte São João – S1 58.783,20 A P A 93 
Constantino – S18 62.640,42 A P A 94 

Moscoso – S5 82.972,50 A P A 95 
Constantino – S16 144.000,00 A P A 96 

Romão – S1 1.589,85 M M B 97 
São José – S1 1.589,85 M M B 98 

Conquista – S4 5.034,60 M M B 99 
Jucutuquara - S3 7.500,00 M M B 100 

Romão - S8 15.129,60 M M M 101 
Bela Vista – S4 32.662,80 M M M 102 
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Conquista – S1 84.949,87 M M A 103 
Rio Branco – S1 96.829,50 M M A 104 

Forte São João – S5 xxx M P xxx 105 
Grande – S12 671,28 M P B 106 
Romão – S5 960,00 M P B 107 

Moscoso – S4 1.059,90 M P B 108 
Cruzamento – S6 1.200,00 M P B 109 

Moscoso – S1 1.200,00 M P B 110 
Moscoso – S2 1.342,50 M P B 111 

Cruzamento – S13 2.208,15 M P B 112 
Constantino – S14 2.694,82 M P B 113 

Quadro – S11 3.000,00 M P B 114 
Forte São João – S10 3.179,70 M P B 115 

Constantino – S3 3.464,85 M P B 116 
Conquista – S7 3.709,65 M P B 117 

Constantino – S2 4.214,85 M P B 118 
Cruzamento – S4 4.500,00 M P B 119 

Grande – S8 5.670,00 M P B 120 
Romão – S7 7.323,75 M P B 121 

Constantino – S12 8.157,45 M P B 122 
Constantino – S7 8.412,30 M P B 123 

Romão – S6 9.724,87 M P B 124 
Constantino – S6 9.922,50 M P B 125 

Quadro – S6 10.461,45 M P M 126 
Forte São João – S3 10.509,90 M P M 127 
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Cruzamento – S2 10.678,50 M P M 128 
Cruzamento – S3 10.784,92 M P M 129 
Capixaba – S1 11.007,30 M P M 130 
Bela Vista – S2 13.417,65 M P M 131 
Macaco – S1 13.664,32 M P M 132 

Constantino – S13 13.820,62 M P M 133 
Bela Vista – S5 15.190,80 M P M 134 
Capixaba – S4 24.512,70 M P M 135 

Constantino – S4 24.697,50 M P M 136 
Macaco - S8 32.512,50 M P M 137 

 

Quadro 6: Classificação dos setores do município em níveis de prioridade para execução das obras. 



Ressalta-se que as propostas de remoção deverão ser consideradas prioritariamente, 

independentemente da posição das mesmas na ordem proposta. 

 

A divisão dos valores em etapas facilita o processo de captação de recursos uma vez que possibilita 

vislumbrar recursos menores que podem se compatibilizar com linhas de financiamento disponíveis 

no mercado. 

 

A ordem de prioridade encontrada com a aplicação dos critérios adotados também presta-se como 

uma orientação para o planejamento das intervenções. Sabe-se que diversos fatores como evolução 

da situação de risco, mobilização da comunidade, população indiretamente beneficiada pela obra, 

custo da intervenção, entre outros, podem ser decisivos para a alteração da ordem de prioridade 

estabelecida pelos critérios iniciais. 

 

Ressalta-se, mais uma vez, que a definição do nível de prioridade de cada obra foi baseada em 

critérios técnicos (nível de risco, número de moradias em cada setor de risco e custo da obra por 

moradia diretamente beneficiada). Entretanto, outros critérios técnico-financeiros podem interferir 

na viabilidade de priorização de uma obra, tais como necessidade de projeto específico, valor 

absoluto da obra (o que pode demandar uma licitação exclusiva para determinadas obras, além de 

captação de recursos externos) e complexidade executiva da obra. 

 

Além disso, a mobilização das comunidades (pró ou contra) para algumas obras também exige uma 

avaliação da necessidade político-social de priorização ou adiamento das mesmas. Assim, a 

priorização estabelecida pelo Plano de Intervenções Estruturais para o Município de Vitória, presta-

se como um norteador para a definição de prioridades, definindo critérios e chamando a atenção 

para o bom censo na definição das mesmas, evitando-se, assim, a priorização de obras em locais 

onde é possível o monitoramento e a convivência com o risco em detrimento de áreas em situação 

de risco muito alto para muitas famílias. 

 

6. Conclusões 

O Plano de Intervenções Estruturais para o Município de Vitória, que corresponde à segunda etapa 

do Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR, demonstrou a viabilidade de melhorar as 

condições de convivência com o risco na cidade a médio prazo e apontou as necessidades de 

intervenções imediatas para eliminação das situações de risco muito alto e alto. 
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Agregando-se a este Plano a Política de Gerenciamento de Risco Geológico (que será discutida no 

relatório final do PMRR), garantir-se-á que a redução das situações de risco geológico na cidade 

serão conduzidas com a priorização necessária, investindo-se nas áreas com maior urgência por 

intervenções, enquanto estrutura-se a capacidade operativa do município e captam-se recursos para 

os investimentos necessários para a implantação do Plano. 

 
O montante total encontrado, R$ 3.973.649,05 milhões, encontra-se em um patamar possível de ser 

captado pelo município. Deve-se ater, entretanto, ao controle das situações de risco encontradas 

visando não permitir a sua progressão, o que poderia alterar em muito os valores das obras 

indicadas. Para isto, recomenda-se investir nas obras priorizadas para as situações de risco muito 

alto e alto e em pequenas obras que possam contribuir para a eliminação de agentes 

potencializadores de risco, como sistemas de drenagem em encostas, serviços de limpeza, etc. 

 

O estabelecimento do nível de prioridade (definido através da adoção de critérios técnicos) das 

obras indicadas neste Plano e a definição de etapas para a implantação das intervenções, 

correspondem ao necessário para a otimização da aplicação dos recursos públicos, considerando-se 

o quadro atual do risco geológico no município. 

 

Destaca-se, entretanto, que os valores e prioridades estabelecidos por este plano podem ser 

rapidamente alterados se não forem adotadas medidas não estruturais como o monitoramento (que 

tem como conseqüência a atualização permanente do diagnóstico de risco) e o controle urbano, que 

deverão ser conduzidos de acordo com as diretrizes estabelecidas por uma política de 

gerenciamento de risco para o município conjugada as diretrizes propostas no Plano Diretor. 

 

Portanto, espera-se que o Plano de Intervenções Estruturais para a redução de risco geológico no 

município de Vitória possa subsidiar a tomada de decisão do poder público quanto à implantação de 

obras e acelerar a efetivação das mesmas evitando-se, assim, a evolução dos processos 

geodinâmicos presentes no município. 
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